

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 11285.11285/2024****Determinazione n. 318 del 06/02/2024**

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA CARLO COLLODI: APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9781305C39 E CONTESTUALE ESTENSIONE DI INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO EDHAS DI MONZAMBANO (MN) - CIG 95672719C8 - CODICE CUP: I64E22000150006 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca _Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università _ Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021 definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale e che, quindi, in merito alla Missione 4 Componente 1, Investimento 1.1 - *Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*, stabilisce che: *'Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di 'non arrecare un danno significativo' (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;*
- il predetto Allegato, fissa, quindi, con riferimento all'investimento di cui in premessa l'obiettivo **M4C1-18** di creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il quarto trimestre 2025;
- in data 25 febbraio 2022 il Comune di Mantova ha candidato al sopra richiamato avviso l'opera denominata "*Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi*" con un quadro economico complessivo di euro 359.776,60;
- con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 3 di 7 servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con il quale l'intervento denominata “Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi” risulta ammesso e finanziato per complessivi euro 359.776,60;

- in data 03/11/2022 è stata sottoscritta la Determinazione Dirigenziale n°2727 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 359.776,60;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità dell'intervento, finalizzato all'inserimento dello stesso nella programmazione triennale dei lavori 2022 - 2024, annualità 2022, che riportava il QE di candidatura di complessivi euro 359.776,60;
- in data 14/12/2022 è stata richiesta l'erogazione del 10% del contributo riconosciuto pari ad euro 35.977,66;
- con D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 Regione Lombardia ha approvato il prezzario opere pubbliche 2023 che, come noto, ha preso atto dell'anomalo aumento dei costi dei materiali e dei prodotti da costruzione, determinato dalla particolare congiuntura economico – temporale occorsa e che ha obbligo di utilizzo per tutte le procedure di gara in avvio dopo il 31/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 3581 del 29/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, per la direzione lavori e per gli adempimenti relativi al d.lgs. 81/2008 allo studio associato EDHAS di Monzambano (MN);
- con D.G.C. n.62 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo ai soli fini tecnici, dell'intervento denominato “Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi”, per un importo lavori da porre a base di gara di € 502.564,95 di cui € 12.920,50 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il Legale Rappresentante dell'Ente ha sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione del finanziamento impegnandosi al rispetto del seguente cronoprogramma:
 - Aggiudicazione dei lavori 20 giugno _ 2023 Determina aggiudicazione;
 - Avvio dei lavori 30 novembre 2023 _ Verbale consegna lavori;
 - Conclusione dei lavori 31 dicembre 2025 _ Verbale ultimazione lavori;
 - Collaudo dei lavori 30 giugno 2026 _ Certificato di collaudo;
- con D.G.C. n. 93 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo _ esecutivo, dell'intervento denominato “Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi”, per l'importo presunto a base di gara di Euro 502.748,29# di cui Euro 489.865,02 per lavori a base d'asta ed Euro 12.883,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1454 del 25/05/2023, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), per la somma di Euro 428.043,87# oltre IVA al 10% e quindi per un totale di Euro 470.848,26#;
- inizio lavori sono iniziati in data 21/06/2023;
- i lavori sono stati sospesi in data 21/12/2023;

EVIDENZIATO che:

- in data 30/10/2023 il Direttore dei Lavori proponeva al Responsabile Unico del Procedimento, modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione per:
 - _ modifiche tipologia di alcune lavorazioni;
 - _ ritrovamento tubo durante la fase di scavo;
 - _ posizionamento gru di cantiere;
 - _ realizzazione impianto fotovoltaico;
- il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava la Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante;
- in data 23/11/2023 veniva richiesta all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito la possibilità di variare e/o rimodulare il progetto approvato e di utilizzo dei ribassi d'asta, tramite invio di posta elettronica certificata;
- in data 02/01/2024 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito dava indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e per la modifica dei contratti in essere;
- in data 25/01/2024 veniva riformulata richiesta all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito la possibilità di modifica del progetto tramite il portale Futura del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

DATO ATTO che per la redazione della perizia di variante si rende necessario integrare l'incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 29/12/2022 allo studio associato EDHAS di Monzambano (MN), con sede legale in via Generale dall'Ora n.66/4, (46040), Monzambano (MN), C.F. e P.I. 02222790202, di

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

euro 17.901,67# (calcolo con rif. DM 17/06/2016), tenuto conto dello sconto effettuato in sede di affidamento pari al 37,217%, per complessivi euro 11.239,20# oltre oneri previdenziali e iva;

DATO ATTO che lo studio associato EDHAS di Monzambano (MN):

- è iscritto all'Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore a Euro 100.000,00, del Comune di Mantova, approvato con determina dirigenziale n. 1790 del 16/08/2010, e successivi aggiornamenti;
- presenta i necessari requisiti di comprovata e significativa esperienza professionale nel settore, nonché affidabilità adeguata ed idonea capacità tecnica e professionale per poter svolgere l'incarico in questione, come si evince dal curriculum professionale conservato agli atti ed allegato all'istanza di iscrizione all'Elenco dei Professionisti sopra indicato;
- è in regola nei confronti degli obblighi assistenziali e previdenziali, INARCASSA, prot. com.le n. 14498/2023, agli atti;

VISTA la perizia di variante di modifica al contratto redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Marcheggiani, presentata al protocollo dell'Ente in data 02/02/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili euro 45.058,87# (pari ad un incremento del 10,53% dell'importo originario), composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico _ illustrativa di variante;
- Computo metrico variante;
- Analisi prezzi variante;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione variante;
- Relazione DNSH;
- Elaborati grafici architettonici;

che prevede sinteticamente:

- modifiche tipologia di alcune lavorazioni;
- deviazione e sostituzione tubo ritrovato durante la fase di scavo;
- posizionamento gru di cantiere;
- realizzazione impianto fotovoltaico;

CONSIDERATO che le modifiche sopra elencate ricadono, per importo e tipologia, nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, rendendosi soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- valore della modifica inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- valore della modifica inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;
- la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;
- che la perizia non determina modifiche "sostanzial" al progetto approvato, confermandone la natura, la finalità e gli obiettivi;
- per l'esecuzione delle opere in variante si rendono necessari cinque (5) giorni integrativi alla durata dei lavori, che inizieranno a decorrere dal verbale di ripresa dei lavori;
- la perizia prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito del verbale di concordamento nuovi prezzi;
- l'impresa esecutrice dei lavori, si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;
- la perizia è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;
- che la perizia garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- che la perizia non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*) associati alla Misura;
- che la perizia non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- che la perizia non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- che la perizia non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;

DATO ATTO che l'entità della perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale netto di Euro 45.058,87 (+10,53%) rispetto all'importo contrattuale netto di aggiudicazione e non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro economico di confronto:

Voce	Descrizione	QE progetto	QE contratto	QE modifica	Differenza
A.1	Lavori	€ 489.865,03	€ 415.160,60	€ 449.128,69	€ 33.968,09
A.3	Oneri sicurezza	€ 12.883,27	€ 12.883,27	€ 23.974,05	€ 11.090,78
B.1.2.1	Spese tecniche	€ 26.610,23	€ 26.610,23	€ 37.849,43	€ 11.239,20
B.1.3	Reclutamento personale	€ 26.828,98	€ 26.828,98	€ 26.828,98	€ 0,00
B.3.2	Imprevisti	€ 3.341,38	€ 3.341,38	€ 3.341,38	€ 0,00
B.3.4	Incentivi funzioni tecniche	€ 8.043,46	€ 8.043,46	€ 8.764,40	€ 720,94
B.4.1	Iva sui lavori	€ 50.274,83	€ 42.804,39	€ 47.310,27	€ 4.505,88
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 1.064,41	€ 1.064,41	€ 1.513,97	€ 449,57
B.4.5	Iva su spese tecniche	€ 6.088,41	€ 6.088,41	€ 8.659,95	€ 2.571,54
-	Economie di gara	€ 0,00	€ 82.174,87	€ 17.628,88	- € 64.545,99
	Totale	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 0,00

RILEVATO che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico della ditta GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gussago (BS), Via Leonardo Da Vinci 15/F, C.F. e P.I. 03288600178, la quale:

- non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa non è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA PGE 14608/2024, agli atti);
- è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC PGE 24567/2024, agli atti);
- non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (PGE 14613/2023, agli atti);

DATO ATTO che

- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;

- l'operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA;

ATTESO che:

-l'art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 'Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC', disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, come previsto dalle linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

GARANTITI:

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

ATTESO che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Geom. Mauro Coffani;

VISTE:

- la D.C.C. n. 76 del 20/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario anni 2024 – 2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024 – 2026;
- la D.G.C. n. 315 del 28/12/2023 (immediatamente eseguibile) di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria;
- la DGC n. 29 del 23/02/2024 Riaccertamento residui 2023

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per quanto ancora in vigore;
- il D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.";
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la perizia di variante al progetto denominato " *Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi*" redatta in data 02/02/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Marcheggiani, composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, che comporta un nuovo importo contrattuale di euro 473.102,75 di cui euro 45.058,87 quali maggiori costi;

DI APPROVARE il quadro economico comparativo di variante, così costituito:

Voce	Descrizione	QE contratto	QE modifica	Differenza
A.1	Lavori	€ 415.160,60	€ 449.128,69	€ 33.968,09
A.3	Oneri sicurezza	€ 12.883,27	€ 23.974,05	€ 11.090,78
B.1.2.1	Spese tecniche	€ 26.610,23	€ 37.849,43	€ 11.239,20
B.1.3	Reclutamento personale	€ 26.828,98	€ 26.828,98	€ 0,00
B.3.2	Imprevisti	€ 3.341,38	€ 3.341,38	€ 0,00
B.3.4	Incentivi funzioni tecniche	€ 8.043,46	€ 8.764,40	€ 720,94
B.4.1	Iva sui lavori	€ 42.804,39	€ 47.310,27	€ 4.505,88

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 1.064,41	€ 1.513,97	€ 449,57
B.4.5	Iva su spese tecniche	€ 6.088,41	€ 8.659,95	€ 2.571,54
-	Economie di gara	€ 82.174,87	€ 17.628,88	- € 64.545,99
	Totale	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 0,00

DI IMPEGNARE, a favore di Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Leonardo da Vinci nr. 15/F, Gussago (BS), C.F. e P.Iva 03288600178 la somma di Euro 45.058,87 oltre IVA al 10% per Euro 4.505,89 (attività istituzionale/split payment) per un totale di Euro 49.564,76 imputando la spesa nel seguente modo:

Codice opera	Bilancio/esigibilità	Capitolo	Art.	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
985	2024	220421	E106	P015	P029	04	01	U.2.02.01.09.003

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2022

DI IMPEGNARE a favore dello Studio Associato d'Ingegneria EDHAS, con sede legale in via Generale dall'Ora n.66/4, (46040), Monzambano (MN), C.F. e P.I. 02222790202, per la redazione della perizia di variante la somma di Euro 11.239.60 oltre oneri previdenziali 4% per Euro 449,57 oltre Iva al 22% per Euro 2.571,53 (attività istituzionale/esigibilità immediata) per un totale di Euro 14.260,30, imputando la spesa nel seguente modo:

Codice opera	Bilancio/esigibilità	Capitolo	Art.	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
985	2024	220421	E106	P015	P029	04	01	U.2.02.01.09.003

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2022

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l'utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Arch. Carmine Mastromarino
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)