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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 2364.9372/2025

Determinazione n. 468 del 21/02/2025

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU 
QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI 
DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - LOTTO I CONSOLIDAMENTO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP I65F21000190001 - CIG 
971853117E  - LOTTO II -  OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI 
PALAZZO TE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE -  OPERE DI RINFORZO STATICO -  CUP 
I65F21000200001 - CIG 9718603CE5 - APPROVAZIONE PERIZIA PER MODIFICA AL CONTRATTO 
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 
50/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI  E IMPEGNO INCARICO D.L. - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 
ELETTRONICA: VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 
56, è stata definita l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell’art. 1 comma 42 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020 – 2022)
 - Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, 
alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i 
quali l’intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI 
EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - 
QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE –”LOTTO I CONSOLIDAMENTO EMIGLIORAMENTO SISMICO - 
REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP I65F21000190001 e LOTTO II- OPERE DI 
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE OPERE DI COMPLETAMENTO 
INTERNE- OPERE DI RINFORZO STATICO.CUP I65F21000200001,il quale  ricade nell’ambito della 
realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura-Investimento/subinvestimento M5 C2 
investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione 
e degrado sociale;
- Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 “Contributi agli enti locali per progetti di 
rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022” sono stati assegnati al Comune di 
Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021; 
- l’intervento è stato ammesso a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l’Amministrazione ha 
approvato, sottoscritto e successivamente inviato con riscontro positivo l’atto convenzionale d’obbligo;
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 
annualità 2022; 
- L’art. 2 dell’atto d’obbligo sottoscritto con il Ministero dell’Interno “Termini di attuazione del progetto, 
milestone e target” prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto 
attuatore: 
a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31/07/2023; 
b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024; 

P07.72 M1 00



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 2 di 14  

c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 2656 del 26/10/2022, con la 
quale,  nelle more di approvazione del progetto esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 e 
ss.mm.ii, e contestualmente, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,  sono stati individuati gli 
elementi essenziali del contratto per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità 
telematica mediante Piattaforma Sintel, per l’affidamento un unico operatore, dell’intervento in oggetto 
suddiviso in lotti, previa pubblicazione di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL di ARIA 
Regione Lombardia, 

VISTE le Delibere di Giunta Comunale di approvazione dei progetti esecutivi:

Lotto I: DGC n. 20 del 25/01/2023 - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA 
POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA’ QUARTIERE TE 
BRUNETTI AREA TE - CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO FRUTTIERE PALAZZO TE - 
REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP: I65F21000190001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO

Lotto II: DGC  n. 36 del 08/02/2023 - NEXT GENERATION EU   -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA 
POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA QUARTIERE TE 
BRUNETTI AREA TE - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE 
OPERE - CUP I65F21000200001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI 
COMPLETAMENTO INTERNE/APPROVAZIONE DEL PROGETTO  ESECUTIVO DELLE OPERE DI 
RINFORZO STATICO.

CONSIDERATO che, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 del D.L. 77/2021, con Determinazione n. 1591 
del 09/06/2023 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla Ditta ITON S.R.L. C.F. 01294950355 P.I.V.A. 
01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21, per un importo di lavori, al netto 
del ribasso offerto del 3,34 % (pari ad Euro 36.705,65, di cui Euro 24.479,97 per Lotto I ed Euro 12.225,68 
per Lotto II, oltre ad IVA di legge), di Euro 1.062.265,80,  a cui si aggiungono Euro 117.037,20 per oneri 
della sicurezza, e quindi per un valore complessivo di Euro 1.179.303,01, oltre IVA, così suddiviso:
- Lotto I Euro 806.314,25 di cui Euro 97.861,04 per costi della sicurezza; 
- Lotto II Euro 372.988,75 di cui Euro 19.176,16 per costi della sicurezza,
ed i quadri economici sono stati assestati come di seguito specificato:

CUP: I65F21000190001   Lotto I - SCATOLARE 
POST GARA

A) Importo dei lavori a base di gara  
a) Importo dei lavori 708.453,21
b) Costi sicurezza non soggetti a ribasso                    97.861,04 
Totale parziale quadro A                  806.314,25 
B) SOMME a DISPOSIZIONE  
B.2 Spese tecniche  
b) progettazione esecutiva (compresa sicurezza) 26.831,06
c) altre spese tecniche 57.536,42
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo 84.367,48
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali  
a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa                    82.090,01 
b) Art.113, d.lgs. 50/2016                    16.615,88 
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)                         375,00 
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali                    99.080,90 
B.5 IVA/oneri  
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a) IVA su lavori - 10% 80.631,43
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%                    22.677,98 
d) Totale IVA/oneri                  103.309,40 
Economie da ribassi d'asta 26.927,97
Totale parziale quadro B 313.685,75
TOTALE GENERALE PROGETTO 1.120.000,00

CUP I65F21000200001 
Lotto II - OPERE DI 
COMPLETAMENTO  

POST GARA
A) Importo dei lavori a base di gara  
a) Importo dei lavori 353.812,59
b) Costi sicurezza non soggetti a ribasso 19.176,16
Totale parziale quadro A 372.988,75
B) SOMME a DISPOSIZIONE  
B.2 Spese tecniche  
b) progettazione esecutiva (compresa sicurezza) 32.178,43
c) altre spese tecniche 26.889,53
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo 59.067,95
B.3 Allacciamenti 6.449,61
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali  
a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa 36.909,81
b) Art.113, d.lgs. 50/2016 7.704,29
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 255,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 44.869,10
B.5 IVA/oneri  
a) IVA su lavori - 10% 37.298,88
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22% 15.877,47
d) Totale IVA/oneri 53.176,34
Economie da ribassi d'asta 13.448,25
Totale parziale quadro B 177.011,25
TOTALE GENERALE PROGETTO 550.000,00

DATO ATTO che il contratto è stato sottoscritto nella sede del Comune di Mantova in data  07/07/2023  n. di 
rep. 32338 - Prot.  Gen.  106833/2022;

VISTI i pareri più volte espressi dalla Direzione Centrale per la finanza locale (DAIT) del Ministero degli 
Interni in ordine all’utilizzo dei ribassi d’asta a fronte di modifiche contrattuali ricadenti nella fattispecie di cui 
all’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere, nell’esclusivo interesse 
dell’amministrazione con modifiche derivanti da “condizioni” non previste né prevedibili in sede di 
Progettazione Esecutiva e non imputabili alla Stazione Appaltante, e quindi ricadenti nella fattispecie di cui 
all’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016, per le quali, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018, 
è stata necessaria la formulazione di nuovi prezzi (PGE 137046/2024 e PGE 137375/2024);

RICHIAMATA l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Matteo Mirandola ai 
sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 del D.M. 49/2018, al fine di procedere 
con la modifica contrattuale sopra citata (PGE 137709/2024 e 137736/2024); 
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VISTE le perizie di spesa elaborata dei Direttori dei Lavori, Ing. Alessandro Poli / Arch. Claudio Buizza, e 
costituite da: 

- Lotto I CUP: I65F21000190001 (pervenuta con nota 8209 del 24/01/2025)
1 – Relazione tecnica di variante.
2 – Computo Metrico Estimativo Variante  
3 – Quadro comparativo 
4 – Analisi Nuovi Prezzi  
5 – Elenco Prezzi Unitari
6 – Atto aggiuntivo
7 – Elaborato grafico di variante 
8 – Relazione DNSH del progetto di variante.
9 – Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Lotto II CUP I65F21000200001 (pervenuta con nota 8214 del 24/01/2025) 
1 – Relazione tecnica di variante.
2 – Computo Metrico Estimativo Variante  
3 – Quadro comparativo 
4 – Analisi Nuovi Prezzi  
5 – Elenco Prezzi Unitari
6 – Atto aggiuntivo
7 – Elaborato grafico di variante 
8 – Relazione DNSH del progetto di variante.
9 – Verbale di concordamento nuovi prezzi

che determinano un nuovo importo dei lavori lordo pari rispettivamente a:
Lotto I: € 892.714,25 compresi € 159.861,04 per costi della sicurezza, 
Lotto II: € 398.988,75 compresi € 19.176,16 per costi della sicurezza,
che non alterano la natura complessiva del contratto, poiché riguardano modifiche e/o migliorie dei lavori già 
previsti nonché ulteriori interventi compatibili con le categorie contrattuali;

VALUTATO che:
-  la modifica del contratto durante il periodo di efficacia e i relativi Nuovi Prezzi, nonché l’Atto aggiuntivo, 
sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’affidatario, che li ha sottoscritti senza 
riserva alcuna;

VISTO che dalla perizia di spesa ne deriva un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso di gara del 
3,34 % pari complessivamente (Lotto I e II) a € 1.291.703,01 di cui € 1.112.665,80 per lavori e € 179.037,20 
per costi della sicurezza, con un incremento di € 112.400,00, come riportato nell’Atto di sottomissione e già 
sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa appaltatrice, e che trovano copertura nelle somme a 
disposizione dei quadri economici approvati con le citate DGC n. 20 del 25/01/2023 e  DGC  n. 36 del 
08/02/2023;

CONSIDERATO che i lavori, oltre a non alterare la natura complessiva del contratto, rientrano nei disposti 
dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di procedere alla approvazione delle perizie suppletive di spesa per le motivazioni sopra 
indicate, come da atti del Direttore Lavori Ing. Alessandro Poli / Arch. Claudio Buizza, nell’importo netto di € 
1.291.703,01 di cui € 1.112.665,80 per lavori e € 179.037,20 per costi della sicurezza;

RICHIAMATO il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori e 
Impresa ed il conseguente atto aggiuntivo, entrambi sottoscritti dall’impresa senza riserva alcuna, prot. 
coml.le 8209 del 24/01/2025 e 8214 del 24/01/2025, agli atti;

ATTESO che, per i maggiori importi previsti per i lavori di perizia, pari complessivamente ad di € 112.400,00, 
oltre IVA al 10% (€ 11.240,00 split payment - attività istituzionale), sono disponibili all’interno dei quadri 
economici, che vengono ora così assestati:
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LOTTO I - CUP: I65F21000190001

CUP I65F21000190001   
SCATOLARE 
POST GARA 
marzo 2025

Perizia n. 1 assestamento 
perizia n. 1

A) Importo dei lavori a base di gara    
a) Importo dei lavori 708.453,21 24.400,00 732.853,21
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso          97.861,04 62.000,00 159.861,04
Totale parziale quadro A        806.314,25          86.400,00 892.714,25

    
B) SOMME a DISPOSIZIONE    
B.2 Spese tecniche    
b) progettazione esecutiva (compresa 
sicurezza)

26.831,06 0,00 26.831,06

c) altre spese tecniche 57.536,42 7.422,24 64.958,66
d) salomoni 2.466,11 0,00 2.466,11
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, 
d.l., collaudo

86.833,59 7.422,24 94.255,83

    
B.3 Allacciamenti   0,00

    
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali    

a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa          78.961,01 -        78.961,01 0,00
b) Art.113, d.lgs. 50/2016          16.615,88            1.728,00 18.343,88
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)               375,00 -             375,00 0,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

        95.951,89 -       77.608,01 18.343,88

    
B.5 IVA/oneri    
a) IVA su lavori - 10% 80.631,43 8.640,00 89.271,43
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%          23.340,87            1.995,10          25.335,97 

d) Totale IVA/oneri       103.972,30         10.635,10 114.607,39
    
Economie da ribassi d'asta 26.927,97 -26.927,97 0,00
    
Accantonamenti finali   78,63
    
Totale parziale quadro B 313.685,75 -86.478,64 227.285,74

    
TOTALE GENERALE PROGETTO 1.120.000,00 -78,64 1.120.000,00

LOTTO II - CUP I65F21000200001  
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CUP I65F21000200001 
OPERE DI 

COMPLETAMENTO  
POST GARA

Perizia n. 1 assestamento 
perizia n. 1

A) Importo dei lavori a base di gara    
a) Importo dei lavori 353.812,59 0,00 353.812,59
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 19.176,16 26.000,00 45.176,16
Totale parziale quadro A 372.988,75 26.000,00 398.988,75

    
B) SOMME a DISPOSIZIONE    
B.2 Spese tecniche    
b) progettazione esecutiva (compresa 
sicurezza)

32.178,43 0,00 32.178,43

c) altre spese tecniche 26.889,53 2.764,51 29.654,04
Totale spese tecniche, rilievi, 
progettazione, d.l., collaudo

59.067,95 2.764,51 61.832,46

    
B.3 Allacciamenti 6.449,61 -6.449,61 0,00

    
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

   

a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa 36.909,81 -12.179,75 24.730,06
b) Art.113, d.lgs. 50/2016 7.704,29 0,00 7.704,29
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 255,00 -30,00 225,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

44.869,10 -12.209,75 32.659,35

    
B.5 IVA/oneri    
a) IVA su lavori - 10% 37.298,88 2.600,00 39.898,88
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 
22%

15.877,47 743,10 16.620,57

d) Totale IVA/oneri 53.176,34 3.343,10 56.519,44
    
Economie da ribassi d'asta 13.448,25 -13.448,25 0,00
    
Totale parziale quadro B 177.011,25 -26.000,00 151.011,25

    
TOTALE GENERALE PROGETTO 550.000,00 0,00 550.000,00

DATO ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a 
quelli riportati nelle DGC n. 20 del 25/01/2023 e  DGC  n. 36 del 08/02/2023;

DATO ATTO che, da disposizione del RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
sono stati espletati gli opportuni accertamenti in merito al possesso dei requisiti, alla società ITON S.R.L. 
C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21, da cui:
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- non risultano in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stesse non 
sono state assoggettate a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, Visura camerale CCIAA Emilia, 
prot. n.12803/2025, agli atti;
-sono in regola nei confronti degli obblighi contributivi, DURC, prot. com.le 12805/2025, agli atti;
-non presentano annotazioni escludenti, ANAC, prot. com.le 12808/2025, agli atti

PRESO ATTO, che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target), il 
Comune di Mantova in qualità di Soggetto Attuatore dell’opera PNRR di cui in oggetto:
- ha dichiarato la previsione del seguente Iter di progetto:

LOTTO I
Fase procedurale Codice sottofase Data Inizio Prevista Data Fine Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Effettiva
00303 - PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) 12/05/2022 18/05/2022 12/05/2022 18/05/2022
00305 - PROGETTO DEFINITIVO 19/05/2022 28/09/2022 19/05/2022 28/09/2022
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 28/09/2022 25/01/2023 28/09/2022 25/01/2023
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA 26/01/2023 16/03/2023 26/01/2023 16/03/2023
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 17/03/2023 22/05/2023 17/03/2023 22/05/2023
00311 - AGGIUDICAZIONE 22/05/2023 09/06/2023 22/05/2023 09/06/2023
00312 - STIPULA CONTRATTO 10/06/2023 07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023
00313 - ESECUZIONE LAVORI 11/10/2023 31/03/2025 11/10/2023
00314 - COLLAUDO 01/04/2025 30/06/2025

LOTTO II
Fase procedurale Codice sottofase Data Inizio Prevista Data Fine Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Effettiva
00303 - PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)12/05/2022 18/05/2022 12/05/2022 18/05/2022
00305 - PROGETTO DEFINITIVO 19/05/2022 07/07/2022 19/05/2022 07/07/2022
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 08/07/2022 08/02/2023 08/07/2022 08/02/2023
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023 16/03/2023
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 17/03/2023 22/05/2023 17/03/2023 22/05/2023
00311 - AGGIUDICAZIONE 22/05/2023 09/06/2023 22/05/2023 09/06/2023
00312 - STIPULA CONTRATTO 10/06/2023 07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023
00313 - ESECUZIONE LAVORI 11/10/2023 26/02/2025 11/10/2023
00314 - COLLAUDO 27/02/2025 27/05/2025

- si è inoltre impegnato con atto d’obbligo a:
a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della 
programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

DATO ATTO che tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza 
(PNRR) oggetto del presente affidamento, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, 
quali tra l’altro, il principio del contributo all’obbiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

PRECISATO che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13 luglio 2021:
- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 
temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla 
Missione 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- stabilisce che: ‘L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella 
rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare 
il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno 
significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di 
aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro 
urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non 
arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite 
nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 
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"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non 
devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.’
- fissa con riferimento all’investimento di cui in premessa l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 
2026;

DATO ATTO che:
- l’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ha modificato la 
precedente decisione del 13 luglio 2021 con la quale veniva approvato il PNRR per l’Italia; 
- è stato, conseguentemente, ratificato l’aggiornamento e la revisione del PNRR italiano, anche per ciò che 
concerne M5C2-Investimento 2.1, modificando il target al 30/06/2026 e prevedendo il completamento di 
almeno 1080 progetti;

PRESO ATTO che le opere in questione:
- apporta il contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura di riferimento, come indicato 
nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando;
- sono associate all’Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in 
MWh/anno;
-non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 
2021;

ATTESO che:
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito 
necessario per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di 
genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 
n.108/2021, come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilita’, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

GARANTITI:
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa a favore della Ditta ITON S.R.L. C.F. 01294950355 
P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21, per un importo aggiuntivo 
di € 112.400,00, oltre IVA al 10% (€ 11.240,00 split payment - attività istituzionale), per un importo 
complessivo di € 123.640,00 iva compresa (Cod opera PBM 887 € 95.040.00 – Cod opera PBM 888 € 
28.600,00);
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RITENUTO altresì di procedere all’impegno di spesa integrativo a favore del RTP incaricato della Direzione 
Lavori ed estensore della perizia suppletiva, formato da:
- DI.MO.RE S.R.L, con sede in via Oberdan n. 1/A, (25128), Brescia (BS), C.F. e P.I.  03472670987 –
mandataria - capogruppo;
- Arch. Claudio Buizza, con studio in via Amba d’Oro n. 40, Brescia (BS), C.F.  BZZCLD52E17B157S e P.I. 
03799820984 – mandante;
per un importo aggiuntivo di € 10.186,75, oltre a cassa (4%) ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 
12.924,95:

CUP I65F21000190001 / CIG 9291469AC5 a favore del RTP incaricato della Direzione Lavori ed 
estensore della perizia suppletiva, formato da:
- DI.MO.RE S.R.L, con sede in via Oberdan n. 1/A, (25128), Brescia (BS), C.F. e P.I.  03472670987 
–mandataria - capogruppo;
- Arch. Claudio Buizza, con studio in via Amba d’Oro n. 40, Brescia (BS), C.F.  
BZZCLD52E17B157S e P.I. 03799820984 – mandante;
per un importo aggiuntivo di € 7.422,24, oltre a cassa (4%) ed IVA al 22% per un importo 
complessivo di € 9.417,33 – Cod. opera PBM 887;

CUP I65F21000200001 / CIG 9291469AC5 a favore del RTP incaricato della Direzione Lavori ed 
estensore della perizia suppletiva, formato da:
- DI.MO.RE S.R.L, con sede in via Oberdan n. 1/A, (25128), Brescia (BS), C.F. e P.I.  03472670987 
–mandataria - capogruppo;
- Arch. Claudio Buizza, con studio in via Amba d’Oro n. 40, Brescia (BS), C.F.  
BZZCLD52E17B157S e P.I. 03799820984 – mandante;
per un importo aggiuntivo di € 2.764,51, oltre a cassa (4%) ed IVA al 22% per un importo 
complessivo di € 3.507,61 - Cod. opera PBM 888;

DATO ATTO della documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei 
requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica 
richiesti (regolarità contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni 
amministrative, verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, 
ottemperanza l.68/99, regolarità fiscale);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’arch. 
Matteo Mirandola, in servizio al Settore Lavori Pubblici e che attesta la regolarità del procedimento 
istruttorio;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 73 del 18/12/2024, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2025/2027, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 
2025-2027 e i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anni 2025-2027- parte finanziaria;
- la DGC n. 55 del 21/02/2025 “Riaccertamento ordinario dei residui 2024”;

VISTI:
-il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e s.m.i.; e richiamati in particolare l’art. 107 in ordine alle 
funzioni e responsabilità dei dirigenti nonchè gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di 
spesa;
-il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e D.lgs n. 56/2017 e s.m.i.;
-il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
-il D.M. n. 49/2018;
-il Regolamento di contabilità e dei Contratti del Comune di Mantova;
-la Legge n. 55 del 14/06/2019, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” c.d. “Sblocca cantieri”;
-la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni)”;
-il D.L. 31 Dicembre 2020 n°183, c.d. ‘Milleproroghe 2021’;
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-il D.L. 31 Maggio 2021 n°77, c.d. ‘DL Semplificazioni 2021’, convertito con Legge n°108/2021;
-la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
-il D.L. 30 aprile 2022 n°36 (c.d. decreto PNRR 2);

DETERMINA

DI APPROVARE le modifiche in premessa citate;

DI APPROVARE le perizie di spesa costituite da:

- Lotto I CUP: I65F21000190001 (pervenuta con nota 8209 del 24/01/2025)
1 – Relazione tecnica di variante.
2 – Computo Metrico Estimativo Variante  
3 – Quadro comparativo 
4 – Analisi Nuovi Prezzi  
5 – Elenco Prezzi Unitari
6 – Atto aggiuntivo
7 – Elaborato grafico di variante 
8 – Relazione DNSH del progetto di variante.
9 – Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Lotto II CUP I65F21000200001 (pervenuta con nota 8214 del 24/01/2025) 
1 – Relazione tecnica di variante.
2 – Computo Metrico Estimativo Variante  
3 – Quadro comparativo 
4 – Analisi Nuovi Prezzi  
5 – Elenco Prezzi Unitari
6 – Atto aggiuntivo
7 – Elaborato grafico di variante 
8 – Relazione DNSH del progetto di variante.
9 – Verbale di concordamento nuovi prezzi

presentate dai Direttori Lavori Ing. Alessandro Poli / arch. Claudio Buizza, nell’importo lordo di € 123.640,00 
iva compresi € 62.000,00 per oneri della sicurezza, poiché riguardano circostanze impreviste ed 
imprevedibili che non alterano la natura complessiva del contratto;

DI APPROVARE i seguenti assestamento dei quadri economici complessivi dell’opera:

LOTTO I - CUP: I65F21000190001

CUP I65F21000190001   
SCATOLARE 
POST GARA 
marzo 2025

Perizia n. 1 assestamento 
perizia n. 1

A) Importo dei lavori a base di gara    
a) Importo dei lavori 708.453,21 24.400,00 732.853,21
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso          97.861,04 62.000,00 159.861,04
Totale parziale quadro A        806.314,25          86.400,00 892.714,25

    
B) SOMME a DISPOSIZIONE    
B.2 Spese tecniche    
b) progettazione esecutiva (compresa 
sicurezza)

26.831,06 0,00 26.831,06

c) altre spese tecniche 57.536,42 7.422,24 64.958,66
d) salomoni 2.466,11 0,00 2.466,11
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, 
d.l., collaudo

86.833,59 7.422,24 94.255,83
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B.3 Allacciamenti   0,00

    
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali    

a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa          78.961,01 -        78.961,01 0,00
b) Art.113, d.lgs. 50/2016          16.615,88            1.728,00 18.343,88
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)               375,00 -             375,00 0,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

        95.951,89 -       77.608,01 18.343,88

    
B.5 IVA/oneri    
a) IVA su lavori - 10% 80.631,43 8.640,00 89.271,43
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%          23.340,87            1.995,10          25.335,97 

d) Totale IVA/oneri       103.972,30         10.635,10 114.607,39
    
Economie da ribassi d'asta 26.927,97 -26.927,97 0,00
    
Accantonamenti finali   78,63
    
Totale parziale quadro B 313.685,75 -86.478,64 227.285,74

    
TOTALE GENERALE PROGETTO 1.120.000,00 -78,64 1.120.000,00

LOTTO II - CUP I65F21000200001  

CUP I65F21000200001 
OPERE DI 

COMPLETAMENTO  
POST GARA

Perizia n. 1 assestamento 
perizia n. 1

A) Importo dei lavori a base di gara    
a) Importo dei lavori 353.812,59 0,00 353.812,59
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 19.176,16 26.000,00 45.176,16
Totale parziale quadro A 372.988,75 26.000,00 398.988,75

    
B) SOMME a DISPOSIZIONE    
B.2 Spese tecniche    
b) progettazione esecutiva (compresa 
sicurezza)

32.178,43 0,00 32.178,43

c) altre spese tecniche 26.889,53 2.764,51 29.654,04
Totale spese tecniche, rilievi, 
progettazione, d.l., collaudo

59.067,95 2.764,51 61.832,46

    
B.3 Allacciamenti 6.449,61 -6.449,61 0,00
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B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

   

a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa 36.909,81 -12.179,75 24.730,06
b) Art.113, d.lgs. 50/2016 7.704,29 0,00 7.704,29
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 255,00 -30,00 225,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

44.869,10 -12.209,75 32.659,35

    
B.5 IVA/oneri    
a) IVA su lavori - 10% 37.298,88 2.600,00 39.898,88
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 
22%

15.877,47 743,10 16.620,57

d) Totale IVA/oneri 53.176,34 3.343,10 56.519,44
    
Economie da ribassi d'asta 13.448,25 -13.448,25 0,00
    
Totale parziale quadro B 177.011,25 -26.000,00 151.011,25

    
TOTALE GENERALE PROGETTO 550.000,00 0,00 550.000,00

DI APPROVARE la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, a favore della Ditta ITON S.R.L. 
C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21, per un 
importo complessivo di € 123.640,00 iva compresa così ripartiti:

Cod opera 887 Cod opera 888
 lotto i lotto ii
 scatolare completamento

perizia n. 1 CUP I65F21000190001 - CIG 
971853117E  

CUP I65F21000200001 - CIG 
9718603CE5 

Importo dei lavori 24.400,00 26.000,00
Costi sicurezza non 
soggetti a ribasso 62.000,00 0,00

IVA su lavori - 10% 8.640,00 2.600,00
Totale parziale 95.040,00 28.600,00
totale generale 123.640,00

 

DI IMPEGNARE a favore della Ditta ITON S.R.L. C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede 
Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21, la somma di € 112.400,00, oltre IVA al 10% (€ 11.240,00 
split payment - attività istituzionale), l’importo dei lavori per un importo complessivo di € 123.640,00 iva 
compresa, nel seguente modo:
Codice 
opera

Agenda 
2030

Bilancio/
esecutività Capitolo ART. CDR. CDG Missione Progr Conto 

finanziario
Importo

887 11.04 2025 220521 B107 P055 P029 05 01 U.2.02.01.10.008 95.040,00

888
11.04

2025 220521
B107

P055 P029 05 01 U.2.02.01.10.008
7.096,73
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888
11.04

2025 220521 E107 P055 P029 05 01 U.2.02.01.10.008
21.503,27

123.640,00

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2025- Avanzo amm.ne vincolato capitale rendiconto 2022

DI IMPEGNARE - Cod opera 887 - CUP I65F21000190001 / CIG 9291469AC5 a favore del RTP incaricato 
della Direzione Lavori ed estensore della perizia suppletiva, formato da:
- DI.MO.RE S.R.L, con sede in via Oberdan n. 1/A, (25128), Brescia (BS), C.F. e P.I.  03472670987 –
mandataria - capogruppo;
- Arch. Claudio Buizza, con studio in via Amba d’Oro n. 40, Brescia (BS), C.F.  BZZCLD52E17B157S e P.I. 
03799820984 – mandante;
per un importo aggiuntivo di € 7.422,24, oltre a cassa (4% € 296,89) ed IVA al 22% € 1.698,21 attività 
istituzionale/split payment) per un importo complessivo di € 9.417,34:

Codice 
opera

Agenda 
2030

Bilancio/
esecutività Capitolo ART. CDR. CDG Missione Programma Conto 

finanziario
887 11.04 2025 220521 B107 P055 P029 05 01 U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2025

DI IMPEGNARE - Cod opera 888 - CUP I65F21000200001 / CIG 9291469AC5 a favore del RTP incaricato 
della Direzione Lavori ed estensore della perizia suppletiva, formato da:
- DI.MO.RE S.R.L, con sede in via Oberdan n. 1/A, (25128), Brescia (BS), C.F. e P.I.  03472670987 –
mandataria - capogruppo;
- Arch. Claudio Buizza, con studio in via Amba d’Oro n. 40, Brescia (BS), C.F.  BZZCLD52E17B157S e P.I. 
03799820984 – mandante;
per un importo aggiuntivo di € 2.764,51, oltre a cassa (4% € 110,58) ed IVA al 22% (€ 632,52 attività 
istituzionale/split payment) per un importo complessivo di € 3.507,61:

Codice 
opera

Agenda 
2030

Bilancio/
esecutività Capitolo ART. CDR CDG Missione Programma Conto 

finanziario

888 11.04 2025 220521 E107 P055 P029 05 01 U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Avanzo amm.ne vincolato capitale rendiconto 2022

DI DARE ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale 
rispetto a quelli riportati in DGC n. 20 del 25/01/2023 e  DGC  n. 36 del 08/02/2023;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite: 
-pubblicazione all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 
della legge n. 69/2009;
-pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, per l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
-sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 
106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l’utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto 
dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza.

Anno / Num / Sub             CIG                      CUP                      Capitolo                   Conto Fin.         Cdr        Cdg         Pgt            Importo          Note
___________________________________________________________________________________________________________________________

Imp./2025/1640/2 971853117E I65F2100019000 2025/220521/B107 U.2.02.01.10.008 P055 P029 PROG_ 95040,00 DA 1640/1
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1 PNR_R
U

Imp./2025/1640/3 9291469AC5 I65F2100019000
1

2025/220521/B107 U.2.02.01.10.008 P055 P029 PROG_
PNR_R

U

9417,34 DA 1640/1

Imp./2025/1643/2 9718603CE5 I65F2100020000
1

2025/220521/B107 U.2.02.01.10.008 P055 P029 PROG_
PNR_R

U

7096,73 DA 1643/1

Imp./2025/1927/2 9718603CE5 I65F2100020000
1

2025/220521/E107 U.2.02.01.10.008 P055 P029 P00 21503,27 DA 1927/1

Imp./2025/1927/3 9291469AC5 I65F2100020000
1

2025/220521/E107 U.2.02.01.10.008 P055 P029 P00 3507,61 DA 1927/1

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


