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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 13838.114736/2023

Determinazione n. 3268 del 24/11/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - 
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28 - INT. 487 
'RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNI QUARTIERE ERP DUE PINI' - APPROVAZIONE PERIZIA PER 
MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 
2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - CUP I67H21000270004 - CIG 95329230ED - CODICE UNIVOCO 
FATTURAZIONE ELETTRONICA: VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con la D.G.C. n. 299 del 23/12/2020 il Comune di Mantova ha espresso la volontà di promuovere processi 
di rigenerazione di ambiti urbani, con particolare riferimento alle periferie, e di incremento della qualità 
dell’abitare, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e 
creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale incrementando la qualità ambientale e 
migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici;
- con la D.G.C. n. 61 del 12/03/2021, di “Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica relativo 
all'intervento di riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini - CUP I67H21000270004”, il Comune 
di Mantova candidava l’intervento al bando PINQUA. (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell’Abitare) promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16/11/2020;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.383 firmato in data 07/10/2021 
sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall’Alta Commissione 
e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 
15.000.000;
- con la D.G.C. n. 257 del 03/11/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica - economica relativo 
all'intervento di riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini - CUP I67H21000270004, ai fini 
dell’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 - 2023 annualità 2021
- con la D.G.C. n. 286 del 24/11/2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per 
il programma “Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere 
sull’opera di Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini  (ID 487);
- con il Decreto Ministeriale n. 804 del 20/01/2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 
15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova “Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, 
Mantova” nell’ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;
- con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto 
beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di 
Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire i finanziamenti assegnati, si è 
impegnata al rispetto delle seguenti tempistiche:

a) Indizione della procedura di appalto entro 31/12/2022;
b) Realizzazione delle opere entro 30/06/2024;
c) Presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata entro il 

31/08/2024
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e si è inoltre impegnato con convenzione affinché le azioni della proposta siano portate materialmente a 
termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all’intervento 
PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026;

VALUTATO che nell’ambito della realizzazione dell’opera di Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP 
Due Pini, afferente il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è sempre stato garantito il rispetto 
e la conformità delle prestazioni, che sono state oggetto dei vari affidamenti, ai principi e agli obblighi 
specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, anche ai principi trasversali, 
quali tra l’altro, il principio del contributo all’obbiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

DATO ATTO che l’incremento delle lavorazioni previste dalla perizia di variante determina un aumento dei 
tempi di realizzazione ed è pertanto necessario concedere all’Appaltatore una proroga lavori pari giorni 25 
(venticinque) naturali e consecutivi;

PRESO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il 
Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell’opera PNRR di cui all’oggetto, ha dichiarato all’interno del 
sistema Regis la previsione del seguente Iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale Data inizio 
prevista fase

Data fine prevista 
fase

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) 25/02/2021 03/11/2021

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA 28/01/2022 14/12/2022

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                       01/11/2022 16/01/2023

AGGIUDICAZIONE                                    17/01/2023 10/02/2023

STIPULA CONTRATTO  01/03/2023 10/02/2023

ESECUZIONE LAVORI 14/06/2023 19/12/2023

COLLAUDO 20/12/2023 20/02/2024

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

DATO ATTO che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13/07/2021 definisce in 
relazione a ciascun investimento e riforma :
- precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.3 – “Programma 
innovativo della qualità dell'abitare”, in quanto: “L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove 
strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione 
all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, 
riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, 
spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a 
disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere 
sociale e urbano.”;
- fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo 
trimestre 2022 e l’obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 
800.000 mq di spazi pubblici;

PRECISATO che l’opera in questione:
- apporta il contributo programmato di 12.900,00 mq di spazi pubblici all’obiettivo della Misura di riferimento, 
come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando;
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- non apporta un contributo programmato all’indicatore comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI 
ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno, associato agli interventi della Missione 5, Componente C2, 
Investimento 2.3;
- non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento 
UE 2021/241

ATTESO che il comma 4 dell’art.47 del D.L. n.77 del 31/05/2021 e il DPCM – Dipartimento per le pari 
opportunità – del 07/12/2021, che riporta: “Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere 
e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con 
le risorse del PNRR e PNC”, disciplinano gli obblighi per le stazioni appaltanti di prevedere, nelle procedure 
di gara, l’inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle 
persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

ATTESO che:
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito 
necessario per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di 
genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 
n.108/2021, come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilita’, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 465 del 25/02/2022 avente oggetto: “Next Generation EU PNRR 
PINQUA Id.28 – Int.487 Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP Due Pini -  Incarico Professionale 
per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, la Direzione dei Lavori il CRE”, affidato all’arch. Stefano 
Pedrazzoli, via Romana n.34, Borgo Virgilio (MN) – (46034);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 466 del 25/02/2022 avente oggetto: “Next Generation EU PNRR 
PINQUA Id.28 – Int.487 Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP Due Pini -  Incarico Professionale 
per  il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)”, affidato 
all’arch. Giuseppe Paraluppi, via Grazioli, 4 Mantova – (46100);

VISTA la D.G.C. n. 350 del 14/12/2022, di approvazione del progetto definivo – esecutivo relativo 
all’intervento in oggetto, redatto dall’arch. Stefano Pedrazzoli, assunto al protocollo del Settore Lavori 
Pubblici al pge 125457 del 13/12/2022, per un importo di € 600.000,00 di cui € 467.450,00 per lavori a base 
d’asta ed € 10.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 121.850,00 per somme a 
disposizione stazione appaltante e, contestualmente, sono stati approvati il Capitolato Speciale e gli 
elaborati tecnici di progetto che prevedono, in linea generale, i seguenti interventi:
- opere di demolizione dei manufatti stradali esistenti necessarie per la riconfigurazione degli spazi urbani; 
- scavo di sbancamento generale di tutte le aree oggetto di riconfigurazione per circa 35 cm;
- potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche mediante l’inserimento di nuove 
caditoie;
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- predisposizione dei cavidotti per integrazione dei servizi di illuminazione pubblica e videosorveglianza, con 
relativi pozzetti di ispezione e manufatti di distribuzione;
- posa di cordoli a delimitazione dei percorsi pedonali;
- riempimenti con materiale inerte riciclato per uno spessore di circa 20 cm con sovrastante stesa e 
cilindratura di stabilizzato con spessore di circa 5 cm per la formazione del piano di posa delle nuove 
pavimentazioni;
- Riposizionamento alla nuova quota stradale dei chiusini, pilette ecc.;
- Formazione di pavimentazione in pietra naturale;
- Opere a verde di risagomatura del terreno, semina, piantumazione nuovi alberi e siepi, impianto di 
irrigazione automatizzato;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 392 del 10/02/2023 con la quale si aggiudicano alla ditta 
ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 
00613340983 i lavori di “Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP - Due Pini”, per un importo di lavori, al 
netto del ribasso offerto del 1,40% (Euro 6.544,30) di Euro 460.905,70, a cui si aggiungono Euro 10.700,00 
per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di € 471.605,70 oltre IVA di legge 10% e 
il quadro economico è stato assestato come di seguito specificato:

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE GARA CONTRATTO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori per opere stradali 467.450,00 460.905,70
B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)

Importo per la sicurezza del cantiere 10.700,00 10.700,00
Totale lavori 478.150,00 471.605,70

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

-c.1a) Opere varie, interferenze, rimozione impianti illuminazione 7.000,00 7.000,00 
c.2) Espropri ed occupazioni

-c.2a) Indennità per occupazioni
c.3) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA) 3.109,65 10.308,38
c.4) Fondo per eventuali Accordi Bonari 500,00 500,00
c.5) Contributo Autorità Vigilanza (Art. 1 - c. 67 - L. 23.12.2005, n. 266) 225,00 225,00
c.6) Spese tecniche:

c.6a) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione 
e contabilità dei Lavori e CRE 31.291,54 31.291,54 

c.6b) Prestazioni professionali per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (esente iva) 9.466,00 9.466,00 

c.6c) Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016  9.563,00 9.563,00 
c.6d) Rilievi accertamenti ed indagini 500,00 500,00 

c.7) Spese per pubblicità
 c.7a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto   

c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:

c.8a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera 1.000,00 1.000,00 
c.8b) Collaudi

c.9) Oneri assistenza Enti Fornitori di Servizi a rete 500,00 500,00
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A. 63.155,19 70.353,92 

c.10) I.V.A. ed eventuali altre imposte
c.10a) I.V.A. al 10% sulle Opere in Appalto 47.815,00 47.160,57 
c.10b) I.V.A. 22% sulla voce c.1a, c1b, c.1c 220,00 220,00 
c.10c) I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A. sulla voce c.6a e c.8b 8.789,81 8.789,81 
c.10d) I.V.A. 22% sulla voce c.8a, c.9 1.870,00 1.870,00 
Totale I.V.A. 58.694,81 58.040,38 

Totale somme a disposizione 121.850,00 128.394,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 600.000,00 600.000,00

DATO ATTO che il contratto è stato sottoscritto nella sede del Comune di Mantova al Rep. n. 32323 del 
26/04/2023, Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova il 04/04/2023 al n°4006, Serie 1T;
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DATO ATTO, inoltre, che durante l’esecuzione dei lavori è emersa l’opportunità di procedere, nell’esclusivo 
interesse dell’amministrazione, con lavorazioni supplementari al contratto vigente, ai sensi dell’art. 106, 
comma 2, punto b) del D.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 38 del CSA, finalizzate al miglioramento dell’opera 
senza alterarne la natura complessiva, nonché di procedere con ulteriori interventi modifiche di dettaglio che 
hanno variato le quantità delle lavorazioni previste in contratto; tali interventi si possono sinteticamente 
individuare in 

 modifiche delle quantità delle lavorazioni che erano comunque previste nel contratto
 in altre occasioni si sono dovuti allungare i tempi di altre lavorazioni già previste in contratto, spesso 

a causa di imprevisti emersi durante gli scavi; 
 gli smaltimenti di inerti, cordoli, canalizzazioni esistenti e manufatti sotterranei si sono resi necessari 

per favorire le successive lavorazioni;
 opere resesi necessarie per poter procedere alle successive piantumazioni di alberi ad alto fusto, 

soprattutto in ragione di preesistenze di impianti fognari degli attigui edifici;
 sistemazione delle aree a verde a ridosso di v. Bolivia, non previste in fase di progettazione, 

necessarie ad integrare le infrastrutture a rete della pubblica illuminazione nel più generale contesto 
di riqualificazione urbana degli spazi nel quartiere Due Pini.

VISTA la perizia di spesa (in atti al PG 119236/2023 del 17/11/2023) elaborata dal Direttore dei Lavori, arch. 
Stefano Pedrazzoli, costituita dalla relazione tecnica, computo metrico e quadro economico e Atto di 
Sottomissione, relativa alla realizzazione di lavori supplementari al contratto vigente, che determina un 
aumento di spesa netto di € 11.000,00 rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 
2,33 %, contenuto e conforme ai disposti dell’art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

VISTO che dalla perizia di spesa ne deriva un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso di gara del 
1,40%, pari a € 482.605,70, di cui € 471.905,70 per lavori e € 10.700,00 per oneri della sicurezza, con 
maggiori importi previsti per i lavori di perizia di € 11.000,00, trova copertura nelle somme a disposizione del 
quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale n. 392 del 10.02/2023 di aggiudicazione dei 
lavori in oggetto all’impresa ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 
01240770170 e P.IVA 00613340983;

VALUTATO che:
- la modifica del contratto durante il periodo di efficacia nonché l’Atto di sottomissione, sono stati predisposti 
dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’affidatario, che li ha sottoscritti senza riserva alcuna;
- per l’esecuzione dei lavori supplementari un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi 
economici e tecnici, comportando per l’amministrazione comunale notevoli disguidi e una consistente 
duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che i lavori supplementari, oltre a non alterare la natura complessiva del contratto, rientrano 
nei disposti dell’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’Atto di Sottomissione sottoscritto dall’impresa senza riserva alcuna, (in atti al PG 
119236/2023 del 17/11/2023);

RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione della perizia di spesa relativa ai lavori supplementari di 
contratto per le motivazioni sopra indicate, come da atti del Direttore Lavori arch. Stefano Pedrazzoli, 
nell’importo netto di € 482.605,70 di cui € 471.905,70 per lavori e € 10.700,00 per oneri della sicurezza, oltre 
IVA al 10% come dal quadro economico che viene così assestato:

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PERIZIA 1
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori per opere stradali  471.905,70 
B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)

Importo per la sicurezza del cantiere  10.700,00 
Totale lavori 482.605,70 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

-c.1a) Opere varie, interferenze, rimozione impianti illuminazione  7.500,00 
c.2) Espropri ed occupazioni

-c.2a) Indennità per occupazioni  
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c.3) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA)  938,38 
c.4) Fondo per eventuali Accordi Bonari   
c.5) Contributo Autorità Vigilanza (Art. 1 - c. 67 - L. 23.12.2005, n. 266)   225,00 
c.6) Spese tecniche:

c.6a) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione 
e contabilità dei Lavori e CRE 31.291,54 

c.6b) Prestazioni professionali per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (esente iva) 9.466,00 

c.6c) Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016   9.563,00 
c.6d) Rilievi accertamenti ed indagini    

c.7) Spese per pubblicità
 c.7a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto    

c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:

c.8a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera    
c.8b) Collaudi

c.9) Oneri assistenza Enti Fornitori di Servizi a rete 500,00
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A.  59.483,92 

c.10) I.V.A. ed eventuali altre imposte
c.10a) I.V.A. al 10% sulle Opere in Appalto  48.260,57 
c.10b) I.V.A. 22% sulla voce c.1a, c1b, c.1c  750,00 
c.10c) I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A. sulla voce c.6a e c.8b  8.789,81 
c.10d) I.V.A. 22% sulla voce c.8a, c.9  110,00 
Totale I.V.A.  57.910,38 

Totale somme a disposizione 117.394,30 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 600.000,00 

DATO ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a 
quelli riportati nella D.G.C. n. 350 del 14/12/2022;

RILEVATO che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico della ditta ANTONUTTI SRL con sede 
in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 00613340983, la quale:

 non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa 
non è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA di Brescia 
PGE 120134/2023, agli atti);

 è in regola nei confronti di INPS, INAIL, (DURC PGE 120138/2023, agli atti);
 non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (PGE 

120144/2023, agli atti);

ACQUISITA la seguente documentazione amministrativa, prodotta dalla società ANTONUTTI SRL con sede 
in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 00613340983

 la Comunicazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 legge 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari, prot. 
121188/2023

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince l’assenza delle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, prot. 121188/2023

 il DGUE, prot. 121188/2023
 la dichiarazione del Titolare Effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21/11/2007 n. 

231 prot. 1211882023;

VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo all’affidataria dei requisiti di cui all’art. 94 
e seguenti del D.lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti 
(regolarità contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, 
verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, regolarità fiscale, 
iscrizione alla white list)

RITENUTO altresì, di procedere all’impegno di spesa a favore alla ditta ANTONUTTI SRL con sede in 
Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 00613340983 - CIG 95329230ED, per 
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un importo aggiuntivo di € 11.000,00 oltre IVA al 10% ( € 1.100,00) per un importo complessivo di € 
12.100,00;

GARANTITI:
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

ATTESO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lucca Bianchi, attesta la regolarità del procedimento 
istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria 
e regolamentare;
- il RUP attesta la non sussistenza nei propri confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di 
interesse, così come previsto dell’art 6-bis della Legge n. 241/1990; 

RICHIAMATE:
-la DCC n. 85 del 21/12/2022 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2023-
2025 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2023-2025 con i relativi 
allegati;
-la DGC n. 3 del 04/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2025: parte 
finanziaria;
-la DGC n. 30 dell’01/02/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO) 2023 – 2025, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni 
nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
-la D.G.C n.72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2023;
-la DGC n. 80 del 28/03/2023 variazioni al bilancio finanziario di precisione anni 2023-2025;
-la DCC n. 48 del 26/7/2023 verifica equilibri di bilancio e assestamento generale anno 2023;
-la DCC n. 58 del 16/10/2023 verifica equilibri di bilancio e assestamento generale anno 2023

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. “Milleproroghe 2021”;
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
-il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);

- il D.lgs. 36 del 31/3/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L 21 giugno 2022, n. 
78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;

DETERMINA

DI APPROVARE le modifiche in premessa citate;

DI APPROVARE nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, la perizia di spesa, (in atti al PG 119236/2023 
del 17/11/2023) per le lavorazioni supplementari al contratto vigente, ai sensi dell’art. 106, comma 2, punti b) 
e dell’art. 38 del CsA, finalizzate al miglioramento dell’opera senza alterarne la natura complessiva, nonché 
di ulteriori modifiche di dettaglio che hanno variato le quantità delle lavorazioni previste in contratto, costituita 
da relazione tecnica, atto di sottomissione e computo metrico, presentata dal Direttore Lavori arch. Stefano 
Pedrazzoli, per la realizzazione di lavori supplementari, nell’importo netto di € 482.605,70 di cui € 
471.905,70 per lavori e € 10.700,00 per oneri della sicurezza, che non alterano la natura complessiva del 
contratto, poiché riguardano modifiche e/o migliorie dei lavori già previsti nonché ulteriori interventi 
compatibili con le categorie contrattuali e attinenti alle finalità del progetto;

DI APPROVARE il seguente assestamento del quadro economico complessivo dell’opera:
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DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE CONTRATTO PERIZIA 1
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori per opere stradali 460.905,70  471.905,70 
B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)

Importo per la sicurezza del cantiere 10.700,00  10.700,00 
Totale lavori 471.605,70 482.605,70 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

-c.1a) Opere varie, interferenze, rimozione impianti illuminazione 7.000,00  7.500,00 
c.2) Espropri ed occupazioni

-c.2a) Indennità per occupazioni  
c.3) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA) 3.109,65  938,38 
c.4) Fondo per eventuali Accordi Bonari 500,00   
c.5) Contributo Autorità Vigilanza (Art. 1 - c. 67 - L. 23.12.2005, n. 266) 225,00   225,00 
c.6) Spese tecniche:

c.6a) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione 
e contabilità dei Lavori e CRE 31.291,54 31.291,54 

c.6b) Prestazioni professionali per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (esente iva) 9.466,00 9.466,00 

c.6c) Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016  9.563,00  9.563,00 
c.6d) Rilievi accertamenti ed indagini 500,00    

c.7) Spese per pubblicità
 c.7a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto     

c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:

c.8a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera 1.000,00    
c.8b) Collaudi

c.9) Oneri assistenza Enti Fornitori di Servizi a rete 500,00 500,00
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A. 70.353,92  59.483,92 

c.10) I.V.A. ed eventuali altre imposte
c.10a) I.V.A. al 10% sulle Opere in Appalto 47.160,57  48.260,57 
c.10b) I.V.A. 22% sulla voce c.1a, c1b, c.1c 220,00  750,00 
c.10c) I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A. sulla voce c.6a e c.8b 8.789,81  8.789,81 
c.10d) I.V.A. 22% sulla voce c.8a, c.9 1.870,00  110,00 
Totale I.V.A. 58.040,38  57.910,38 

Totale somme a disposizione 128.394,30 117.394,30 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 600.000,00 600.000,00 

DI APPROVARE la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, a favore alla ditta ANTONUTTI SRL 
con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 00613340983 - CIG 
95329230ED, per un maggiore importo contrattuale di € 11.000,00 oltre iva 10%;

DATO ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a 
quelli riportati nella D.G.C. n. 350 del 14/12/2022;

DI IMPEGNARE a favore della ditta ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), CIG 
95329230ED, la somma complessiva di € 12.100,00 (€ 11.000,00 oltre Iva 10% per € 1.100,00 attività 
istituzionale/split payment) nell’ambito del finanziamento del progetto approvato con D.G.C. n. 350 del 
14/12/2022, imputando la spesa al seguente capitolo:

Codice 
opera

Bilancio/ 
esigibilità Capitolo Art. CdR CdG Miss Progr Conto finanziario

848 2023 221025 B106 P030 P030 10 05 U.2.02.01.09.012

Finanziamento: PNRR Contributi in conto capitale dello Stato
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DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, Ufficio Ragioneria per le 
operazioni di competenza.

 

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


