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Premessa 

L’opera è in attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile “Generare il Futuro: dalla scuola 
alla città” finanziata tramite le risorse messe a disposizione dai PR FESR e FSE+ 2021-2027 di 
Regione Lombardia. 

Il progetto “Generare il futuro: dalla scuola alla città” intende partire dalla scuola per favorire la 
rivitalizzazione dei quartieri della città, rafforzando non solo l’offerta formativa e i servizi scolastici, 
ma rendendo i plessi coinvolti HUB di comunità grazie ai quali le famiglie, i bambini, i ragazzi 
possano trovare una risposta ai bisogni di conciliazione di vita e lavoro, formazione e crescita 
consapevole. Le scuole verranno riqualificate ed adeguate alle necessità delle comunità di 
riferimento per diventare luoghi fisici aperti ed inclusivi che, assieme a iniziative di carattere 
educativo, sociale, culturale e socioeconomico, siano in grado di rigenerare i quartieri e le comunità 
locali.  
Il progetto si concentra su quattro quartieri della città: Centro storico, Cittadella, Valletta Paiolo, 
Valletta Valsecchi, in dettaglio: 

Premesso che: 
• con DGR n. XI/4151 del 30/12/2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la selezione 

dei comuni lombardi dove attuare le strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021 - 2027  

• con DD n. 295 del 18/01/2021 è stata pubblicata la Manifestazione di interesse volta alla 
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali 
per il periodo 2021-2027; 

• con DGC n. 69 del 17/03/2021 il Comune di Mantova ha deliberato di aderire all’Avviso di 
manifestazione di interesse allo scopo di selezionare i comuni, e le relative strategie di sviluppo 
urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il 
periodo 2021-2027, indetto da Regione Lombardia e ha demandato al Dirigente del Settore 
Servizi Educativi e Pubblica Istruzione l’adempimento degli atti amministrativi conseguenti; 

• con DD n. 5183 del 16/04/2021, è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo 
urbano sostenibile presentate dai Comuni aderenti alla Manifestazione di interesse (in cui è 
risultato finanziato anche il Comune di Mantova con il progetto “Generare il Futuro: dalla scuola 
alla città”, classificatosi al nono posto in graduatoria) rimandando la definizione dell’ammissibilità 
finale, in base all’ordine dettato dalla graduatoria, al momento in cui sarebbero state note le 
risorse disponibili a valere sui Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027; 

• con DGR n. 5106 del 26/07/2021 sono state rese note le risorse disponibili a valere sui 
Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027; 

• con DD 10496 del 29/07/2021 sono state selezionate 12 strategie di sviluppo urbano sostenibile 
preliminari da finanziare nell’ambito dei Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027, tra cui quella 
presentata dal Comune di Mantova; 

• con DGC 187 del 04/08/2021 il Comune di Mantova ha approvato il Protocollo di Intesa con 
Regione Lombardia (sottoscritto in data 27/09/2021) per la coprogrammazione della Strategia 
di sviluppo urbano sostenibile definitiva, da sviluppare secondo i contenuti ex art. 29 del Reg. 
(UE) 2021/1060, con allegato l’elenco delle operazioni; 

• con DGR. n. XI/6987 del 19/09/2022 Regione Lombardia ha stabilito: 
- di procedere alla verifica, attraverso il Nucleo di Valutazione interdirezionale di Regione 

Lombardia, di cui al paragrafo 4 della manifestazione di interesse di cui al DD 295/2021, della 
coerenza delle Strategie definitive, presentate dai Comuni con i quali si è concluso il percorso 
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di coprogrammazione tramite il sistema Informativo Bandi OnLine, con le Strategie preliminari 
selezionate; 

- di far decorrere il periodo di ammissibilità della spesa dalla data di sottoscrizione del 
Protocollo di Intesa fino alla data di conclusione della strategia;  

- di demandare a successivo atto regionale, a valle dell’approvazione delle strategie definitive 
e comunque prima dell’istruttoria in capo a Regione Lombardia delle singole operazioni 
attuative delle strategie, la predisposizione di criteri standard al fine di verificare se le 
operazioni siano inquadrabili come non rilevanti ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato 
oppure, in caso contrario, siano conformi ad uno o più regolamenti europei in tema di aiuti di 
Stato; 

- di approvare lo schema di “Convenzione per l’attuazione delle Strategie disviluppo urbano 
sostenibile” (Allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa delibera, da siglare con 
i Comuni lombardi selezionati le cui Strategie definitive sono state validate dal Nucleo di 
Valutazione; 

- che con la sottoscrizione della Convenzione Regione Lombardia procederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa a favore dei Comuni, e successivamente prenderà avvio il percorso di 
attuazione e monitoraggio delle Strategie; 

• in data 25/11/2022, con nota prot. A1.2022.0954558 Regione Lombardia ha comunicato al 
Comune di Mantova la chiusura del percorso di coprogrammazione che ha portato al 
consolidamento dei documenti relativi alla Strategia definitiva, ivi incluso il piano finanziario, e 
ha invitato lo stesso a procedere al caricamento della documentazione sopra indicata sul 
Sistema Informativo Bandi Online (in atti prot. 120018/2022); 

• In data 29/11/2022 con prot. A1.2022.0968048, il Comune di Mantova ha presentato tramite 
Sistema Informativo Bandi Online la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva 
(in atti prot. 120828/2022); 

• In data 02/12/2022, il Nucleo di Valutazione, costituito con DD. N. 14159/2022, ha verificato e 
attestato la coerenza della Strategia definitiva del Comune di Mantova rispetto a quella 
presentata in fase preliminare; 

• con DD n. 17928 del 06/12/2022, sulla base delle determinazioni della seduta del NdV del 
02/12/2022, è stata approvata la versione definitiva della Strategia di sviluppo urbano sostenibile 
del Comune di Mantova denominata “Generare il Futuro: dalla scuola alla città’, per un costo 
complessivo di € 15.315.280,00 così suddivisi: 
• finanziamento regionale pari a € 15.298.980,00; 
• cofinanziamento locale pari a € 16.300,00; 

• con DGC n. 344 del 14/12/2022 il Comune di Mantova ha approvato lo schema di Convenzione 
per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile (approvato con DGR 
XI/6987/2022), da siglare con Regione Lombardia e ha accettato il contributo per complessivi € 
15.298.980,00 che sarà erogato da Regione Lombardia nel periodo 2023/2027 con le modalità 
e tempistiche indicate nella suddetta Convenzione e precisamente: 

a) anticipo del 10% all’atto della sottoscrizione della convenzione; 
b) I° acconto del 30% dopo rendicontazione di almeno il 90% delle somme erogate nella fase 

precedente; 
c) II° acconto del 30% dopo rendicontazione di almeno il 90% delle somme erogate nelle fasi 

precedenti; 
d) III° acconto del 20% dopo rendicontazione di almeno il 90% delle somme erogate nelle 

fasi precedenti; 
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e) saldo finale del 10% dopo presentazione finale delle spese complessivamente sostenute; 
• in data 12/01/2023 Regione Lombardia e Comune di Mantova hanno sottoscritto la suddetta 

Convenzione per l’attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di 
Mantova (in atti prot. 4420/2023); 

• con Determinazione n. 90 del 13/01/2023 del Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pubblica 
Istruzione, il Comune di Mantova, rispetto al finanziamento regionale complessivo di 
€15.298.980,00, ha accertato la quota pari a € 12.928.107,25 nell’ambito del bilancio di 
previsione 2023/2005, rimandando l’assunzione degli accertamenti relativi agli anni 2026 

• VISTA la D.G.C. n° 141 del 06/06/2023 di rimodulazione ed approvazione dei quadri economici 
per allineamento con oneri convenzionali, adeguamento delle spese tecniche ed aggiornamento 
della programmazione triennale 2023-2025- annualità 2023 con la seguente ripartizione: 
 

 CONTRIBUTO R.L. 
CONTRIBUTO 
COMUNALE 

RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA PIETRO POMPONAZZO 

117.652,56 € 0,00 € 

REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO POLIFONUZIONALE ED 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA ENRICO TAZZOLI 

1.209.053,60 € 30.000,00 € 

REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE ED 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO 
MAZZOLARI 

456.393,88 € 10.000,00 € 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DI 
ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE 

4.003.862,08 € 111.000,00 € 

RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFCAZIONE 
IMPIANTISTICO_FUNZIONALE DEI LOCALI SPAZIO SANT'AGNESE 10 

311.595,92 € 37.000,00 € 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE 
DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA GINO BARATTA 

964.460,00 € 57.000,00 € 

REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE ALL’INTERNO DEL 
CORTILE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO GABRIELE BERTAZZOLO 

1.123.463,36 € 35.000,00 € 

REALIZZAZIONE ANELLO CICLABILE E INTERVENTI PER FAVORIRE LA 
MOBILITA' SOSTENIBILE - ACCESSIBILITA' 

585.000,00 € 0,00 € 

TOTALE 8.771.481,00 € 280.000,00 € 

Totale Quadro Economico intervento  9.051.481,00 € 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato prestazionale ha come oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di: 

• progettazione definitiva/esecutiva  in tutte le componenti architettoniche, strutturali ed 
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impiantistiche, redatto ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010; 
• Direzione Lavori , così come meglio dettagliato dall’art 101 del. lgs 50/2016 e dal DM 

49/2018. e s.m.i; 
• Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazi one , come stabilito dall’art.91 del 

D.Lgs 81/2008; 
• Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione , come stabilito dall’art.92 del D.Lgs 

81/2008; 
 

Le prestazioni professionali si rendono necessarie per l’esecuzione degli interventi relativi all’opera 
in attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile “Generare il Futuro: dalla scuola 
alla città” e nello specifico presso la Scuola Mart iri di Belfiore. 

L’importo presunto dei lavori afferenti alla realizzazione delle opere di cui il presente capitolato 
ammonta ad euro 2.929.600,00 compresa la relativa quota parte dei costi per la sicurezza. 

Azione Intervento Importo presunto dei Lavori 

azione 14 Demolizione e ricostruzione di palestra 
e riqualificazione di alcuni spazi della 
scuola primaria Martiri di Belfiore 

2.929.600,00 € 

 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato ammontano ad 287.205,10 €così suddivise: 
azione 14 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA E RIQUALIFI CAZIONE DI 

ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFI ORE 

 Progettazione definitiva/esecutiva 136.538,47 € 

 Direzione Lavori 83.258,88 € 

 CSP 19.258,95 € 

 CSE 48.148,80 € 

 Totale 287.205,10 € 

 

Le prestazioni devono essere svolte in metodologia BIM, secondo quanto specificato 
all’interno del Capitolato Informativo e suoi alleg ati.  

Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servi zio  

Per l’attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente 
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di Progettazione, Direzione Lavori e sicurezza, in particolare: 
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- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 
- Linee Guida applicative pubblicate da ANAC; 
- Decreto Ministeriale 07/03/2018, n. 49 - Regolamento recante Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione; 

- D.l. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e smi; 
- D.l.77 /2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021; 
- D.P.C.M.  Dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021; 
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163” (per gli articoli ancora in vigore); 
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
- D.M. 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”; 
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle 

«Norme  tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”; 
- D.M. 14 gennaio 2008, “Norme tecniche per le costruzioni”; 
- Decreto Ministeriale 22.01.2008 n. 37 “Regolamento ...concernete il riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 
- Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”; 
- L. 09/08/2013, n. 98 (conversione del c.d. Decreto del fare); 
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico dell’edilizia”; 
- Decreto-Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 

2004, n. 186, e successive modificazioni; 
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche”; 
- Decreto MIT n. 560 del 01/12/2017 e s.m.i. “Decreto Baratono”. 

Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni 

Nell’esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato prestazionale, 
saranno ad esclusivo carico del professionista/professionisti/Società di Ingegneria affidatario 
dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come <Affidatario>, tutti gli oneri, gli obblighi e 
le spese occorrenti la realizzazione del progetto definitivo/esecutivo, alla Direzione Lavori e alla 
sicurezza. 

Si specifica che l’affidatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, 
condizioni, fatti e modalità previsti nel presente Capitolato.  

Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici per la razionalizzazione delle attività 
di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, i servizi di architettura 
e ingegneria oggetto del presente capitolato prestazionale devono essere sviluppati con 
metodologia BIM , nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Informativo e, ad appalto 
aggiudicato, del Piano di Gestione informativa che sarà redatto in conformità a quanto disposto dal 
D.M. 560/2017 come modificato ed integrato dal D.M. 312/2021. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il progetto oggetto del presente capitolato è in attuazione delle strategie di sviluppo urbano 
sostenibile 2021-2027 di Regione Lombardia, in particolare ricade all’interno di “interventi di nuova 
costruzione di edifici pubblici”, considerati tali tutti quegli interventi di nuova costruzione, anche in 
seguito a demolizione, riferibili a edifici pubblici con qualsiasi destinazione d’uso di interesse 
pubblico, ivi inclusi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e dell’edilizia scolastica. 

Gli interventi di nuova costruzione devono presentare le seguenti caratteristiche: 

a. non dovranno essere realizzati provocando consumo di suoli di pregio naturalistico. Qualora si 
verifichino potenziali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere adottate 
tutte le misure precauzionali previste dalla normativa, quali la valutazione di incidenza che 
garantisca la conformità rispetto ai Piani di gestione dei Siti e, ove opportuno, la verifica di 
conformità rispetto ai Piani dei Parchi, ecc. (DNSH); 

b. adottare apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico 
utilizzando apparecchi che rientrano nelle prime due classi dell’etichettatura 
http://www.europeanwaterlabel.eu/ (DNSH); 

c. nel caso di edilizia scolastica:  

• rispettare le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee Guida "Progettare, costruire 
e abitare la scuola", ponendo attenzione a realizzare interventi con spazi di apprendimento 
adeguati alle esigenze della didattica contemporanea;  

• essere iscritto all’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES), nel caso di interventi 
riguardanti edifici scolastici;  

d. nella fase di cantiere:  

• dovranno essere promosse buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. 
approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad 
alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina) (DNSH);  

• dovrà essere ottimizzato l’utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo 
l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque 
impiegate nelle operazioni di cantiere (DNSH);  

• si dovrà favorire l’attuazione di azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo 
in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (DNSH);  

• per quanto riguarda l’inquinamento da cantiere, sarà auspicabile mettere in atto buone 
pratiche mirate a ridurre le emissioni in atmosfera correlate alle attività di cantiere, soprattutto 
in relazione ai centri abitati residenziali, alle scuole, alle strutture sanitarie e alle aree verdi 
di valenza naturalistica. Le misure di mitigazione e contenimento potranno essere ispirate 
dalle “Indicazioni per l’applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in 
atmosfera da attività di cantiere” (DNSH).  

 

Inoltre, la progettazione dell’edificio dovrà prevedere: 

- Adozione dei criteri energetici NZEB – edifici ad energia quasi zero (direttiva europea 
2010/31/UE, legge regionale n.24/2006, DGR 3868/2015 e s.m.i);  

- Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia (DM 23 giugno 2022); 
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- Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le 
costruzioni)  

- Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, 
ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo;  

- Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS1 
con riferimento al criterio DNSH (allegato al bando di gara)  

 

L’incarico, fatta salva diversa e motivata disposizione, all’atto pratico, del Responsabile del 
Procedimento, prevede le seguenti prestazioni: 

 
Attività Generali 

• Partecipazione a riunioni ed incontri con i rappresentanti del Comune, il Responsabile Unico del 
Procedimento, al fine di addivenire alla puntuale definizione e coordinamento di tutti gli aspetti 
progettuali; 

• Organizzazione, preparazione e partecipazione ad incontri e conferenze di servizio necessari 
alla definizione del progetto; 

• Preparazione e partecipazione ad incontri finalizzati ad illustrare il progetto ai cittadini con 
predisposizione di tutta la documentazione e degli strumenti necessari alla rappresentazione, 
secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento; 

• Partecipazione ad incontri in sede finalizzati alla definizione del progetto in tutti i suoi aspetti e 
assistenza per la soluzione di eventuali contenziosi con l'affidatario/i dei lavori; 

• Partecipazione ad eventuali riunioni di coordinamento con i soggetti coinvolti nel cantiere dei 
lavori in esame. 

 
Progetto Definitivo - Esecutivo 

Oggetto dell’affidamento è la progettazione definitiva/esecutiva. Al fine di procedere con 
l’approvazione dei progetti ai soli fini tecnici  sarà cura dell’affidatario predisporre una serie di 
elaborati redatti nella forma e nella scala più idonea alla comprensione, verifica ed approvazione da 
parte del Committente: 
a) relazione generale; 
b) elaborati grafici nelle scale opportune per ogni tipologia di rappresentazione; 
c) stima dei costi e quadro economico. 

 
Il progetto definitivo/esecutivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione 
Appaltante e dallo studio di fattibilità tecnico economica; il progetto dovrà contenere, altresì, tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio delle eventuali autorizzazioni e approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, 

 
1 https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/vas-del-por-fesr-
2021-2027 
 



  

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Via Visi n. 48 46100 Mantova  
T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050 
pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it 
www.comune.mantova.gov.it - 10 - 

attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni (prezziario regionale opere 
pubbliche Regione Lombardia edizione 2023) 
Il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 
cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, 
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo 
di vita. Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai seguenti elaborati redatti nella forma e nella 
scala più idonea alla comprensione e verifica da parte del Committente: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche e statiche; 
c) elaborati antincendio; 
d) elaborati grafici nelle scale opportune per ogni tipologia di rappresentazione; 
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) quadro di incidenza della manodopera; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma dei lavori e della corrispondete spesa; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
j) schema di contratto; 
k) capitolato speciale di appalto; 
l) progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche; 

m) Relazione di rispetto dei CAM 
n) DNSH: Relazione e Asseverazione dei principi DNSH verifiche ex post; declinati rispetto 

all’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027 di Regione Lombardia 
previste per gli “interventi di nuova costruzione di edifici pubblici” 

 
Si dà atto che il progetto definitivo/esecutivo, redatti dal Professionista, dovranno comprendere, 
proponendone le soluzioni, le eventuali interferenze con i sottoservizi, coordinando e verificando la 
rispondenza degli elaborati proposti, con lo stato di fatto. 
 
Direzione Lavori  

Le attività previste sono quelle stabilite dal decreto n.49 del 7 marzo 2018, n. 49 . Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell’esecuzione»  

Al Direttore lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti 
delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni 
in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in 
materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche 
qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico. 

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le 
determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come 
obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, 
anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, 
l’esecuzione a regola d’arte delle opere in progetto. 

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo 
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa. 
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Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per 
il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite 
lavorazioni di rilievo non più verificabili né misurabili (ad esempio durante l’esecuzione di opere in 
C.A. che comportino posa di armature metalliche e getti di CLS) . 

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla 
realizzazione del progetto; in particolare il direttore dei lavori: 

A. è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l’amministrazione, della 
puntuale e corretta esecuzione delle opere in conformità al contratto d’appalto, della loro 
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato; 

B. vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto 
a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e 
l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati 
dall’amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, 
determina il danno nel caso di superamento dei termini; 

C. applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo 
e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; risponde 
all’amministrazione dell’operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l’espletamento 
dell’incarico oggetto del presente appalto; 

D. è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinamento e dell’appaltatore, 
della correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi 
contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della 
manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici; 

E. accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva 
autorizzazione da parte dell'amministrazione, e, tempestivamente, comunica al servizio di 
merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state 
preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a 
quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria 
ed eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla 
liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con 
riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità 
dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo autorizzato; provvede ad allegare copia 
delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo; 

F. verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere; 

G. redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza; 

H. tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli 
elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili 
previsti dall'art. 181 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel rispetto delle norme 
attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo I del titolo IX del medesimo, distinta per 
ogni singolo intervento oggetto dell’appalto; 

I. assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste 
e svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia; 

J. assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in 
occasione di sopralluoghi ed attività correlate alle opere, in particolare con riferimento 
all’interferenza con la viabilità esistente e con le interferenze fra i diversi cantieri; 
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K. presenza, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a 
discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza; 

L. esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi 
consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza; 

M. provvede al controllo e all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni 
necessità che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell’opera che saranno 
consegnati aggiornati al committente ad opere realizzate; 

N. provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera 
e delle sue parti, completo di manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di 
manutenzione che sarà dato completo di quanto previsto all’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 all’avvenuta realizzazione dell’opera e comunque prima della definizione del collaudo; 

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva: 

O. la redazione, al fine della stipula del contratto tra l’amministrazione committente e 
l’appaltatore, dell’attestazione in merito: 

a. alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 
risultanti dagli elaborati progettuali; 

b. alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto; 

c. alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori 

P. la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna; 

Q. l’approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione 
affinché sia scongiurato un ritardo nell’esecuzione dei lavori; 

R. disporre e sovraintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle 
aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell’opera; 

S. vigilare, nell’ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell’esecutore dei lavori delle norme in 
materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano 
rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale; 

T. gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o 
comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro 
intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la 
possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere; 

U. la sospensione e la ripresa dei lavori; 

V. la determinazione di nuovi prezzi; 

W. le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all’insorgere di contestazioni tra 
la amministrazione committente e l’appaltatore; 

X. la certificazione di sinistri a persone e cose; 

Y. la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali e sull’effettuazione dei relativi 
controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per 
le costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008; 

Z. la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore; 

AA. ogni attività o compito delegato nell’esecuzione di lavori in economia; 
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BB. la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici; 

CC. l’emissione degli ordini di servizio; 

DD. l’assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in 
corso d'opera, che per il collaudo finale; 

EE. la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul 
conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e 
definizione delle controversie; 

FF. la certificazione di ultimazione dei lavori; 

GG. la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale; 

HH. la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove; 

II. la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale 

JJ. la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di 
prova; 

KK. la constatazione e l’annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l’immediata 
comunicazione all’amministrazione committente; 

LL. la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti 
presenti nell'opera realizzata; 

MM. il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta 
all’amministrazione committente per l'autorizzazione stessa; 

NN. la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante 
invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in 
formato jpeg e pdf; 

OO. ogni ulteriore attività prevista dalle norme in materia vigenti. 

PP. Supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione 
delle spese sostenute agli Enti cofinanziatori, sia nelle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale, all’Autorità di Vigilanza, verifica delle richieste di subappalti, 
comunicazioni dati per le richieste dei DURC e per l’emissione dei Certificati di Esecuzione 
dei Lavori, ecc.).  

QQ. consegna di as-built (da consegnare in .pdf in .dwg e nei formati aperti) dettagliato a fine 
lavori;  

RR. coordinamento delle fasi di attività professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attività 
professionali di altri professionisti, eventualmente incaricati dal Committente. Tale 
coordinamento dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni 
collegiali ritenute necessarie saranno concordate di volta in volta tra l’incaricato e il RUP 
incaricato che sarà sempre invitato 

SS. richiamato integralmente quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 (parti 
in vigore ovvero necessariamente applicabili per vuoto legislativo), sono altresì delegate alla 
direzione lavori i seguenti compiti generali: 

a. elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per 
impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve); 

b. elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei 
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maggiori oneri delle richieste aggiuntive; 

c. determinazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del 
tipo di prestazioni; 

TT. redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione 
realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, 
nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena 
queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici; 

UU. presentazione delle proposte all’amministrazione in merito alle decisioni da assumere 
inerenti alla valutazione delle riserve; 

VV. controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci 
di prezzo relative a richieste aggiuntive. 

WW. Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D. lgs 50/2016.  

 
DNSH: per quanto concerne la verifica del rispetto dei principi DNSH, la Direzione dei Lavori: 
 

• Verifica attuazione misure di adattamento indicate nelle relazioni di progetto _ verifiche ex 
post; 

• Verifica ed assevera il rispetto dei principi DNSH all’interno degli stati di avanzamento dei 
lavori;  

• Verifica ed assevera il rispetto dei principi DNSH all’interno del conto finale. La certificazione 
della direzione dei Lavori costituisce presupposto per l’emissione del Conto Finale. 

 
Resta inteso che il Responsabile del Procedimento potrà disporre l’eliminazione/integrazione di 
alcuni documenti/elaborati necessari allo svolgimento delle prestazioni in relazione alle 
caratteristiche e necessità specifiche dell’opera. 
Il Responsabile del procedimento potrà disporre in merito alle caratteristiche e formato del Capitolato 
Speciale d’appalto oltre che, previa proposta del progettista, sui relativi contenuti con particolare 
riferimento all’ammontare complessivo dell’appalto; la modalità di stipula del contratto, la modalità 
di consegna dei lavori, i termini per l’ultimazione dei lavori, i pagamenti appaltatore e subappaltatori, 
le cauzioni ed obblighi assicurativi dell’ impresa, gli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore ferma 
restando la responsabilità progettuale. 
 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (C SP) 

Le attività del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) previste saranno quelle 
indicate all’art.91 del D.Lgs 81/2008: 

• redazione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 i cui 
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 

• predisposizione di fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti 
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993; 

• coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1; 
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• valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le 
attività di scavo. 

 
Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, considerando la specifica caratteristica 
del progetto, dovrà: 

• effettuare sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del PSC; 
• predisporre il PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) con 

elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione; 
• realizzare la documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere 

attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità 
interna e delle connessioni con l’ambiente esterno; 

• elaborare i disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in 
fase di realizzazione (concordate con gli staff di progettazione coinvolti nei progetti); 

• predisporre il cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli 
specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà 
in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri 
cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, 
abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per 
il coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il 
coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori 
autonomi”; 

• quantificare i costi della sicurezza; 
 
Ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al 
D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena 
sicurezza ai sensi delle vigenti norme. 
 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  (CSE) 

Le attività del CSE previste saranno quelle indicate all’art.92 del D.Lgs 81/2008: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, 
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, 
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 

c) organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
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d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 

e) segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 
95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e 
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei 
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 
motivazione, il coordinamento per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla 
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti 

f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate 

 
Resta inteso che il Responsabile del Procedimento potrà disporre l’eliminazione/integrazione di 
alcuni documenti/elaborati necessari allo svolgimento delle prestazioni in relazione alle 
caratteristiche e necessità specifiche dell’opera. 
 
L’incarico comprende i Rapporti con gli Enti per eventuali altri nulla-osta. 
 
La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
all’espletamento del servizio, anche in formato elettronico (_.pdf, _.dwg). 

Art. 4 - Impegni dell’Affidatario 

L’Affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 
s.m.i., del D.Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia 
di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le 
buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.  

L’affidatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni nell’espletamento del proprio servizio ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato 
nell’art. 14 “Coperture assicurative”. 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni 
livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati 
che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copie cartacea, 1 (una) copia 
su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile (dwg, 
word, excel ecc..), 1 (una) copia in formato aperto (ifc, csv, ecc…) 

Per tutta la durata del contratto, il Direttore Lavori può essere sostituito solamente previa 
autorizzazione scritta da parte del RUP, che potrà concedere l’autorizzazione alla sostituzione 
solamente se il nominativo proposto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità 
professionali del sostituito. 

Su richiesta scritta del RUP, l’Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni 
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contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei Lavori, 
nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo. 

L’Affidatario è tenuto a adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati 
necessari per l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante 
che il Direttore dei Lavori ritenga di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. 

Il RUP valuterà, dopo l’affidamento del presente Servizio, le proposte migliorative e/o i 
perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dall’Affidatario, incidenti sulla sull’attività 
così come indicata nell’offerta di gara. Tali migliorie, se accettate, non avranno in alcun caso effetto 
sul corrispettivo offerto in sede di gara. 

(in caso di raggruppamento) 

In caso di raggruppamento di professionisti, i componenti opereranno congiuntamente nello 
svolgimento dei servizi di architettura e Ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e 
all’ufficio di direzione lavori, fermo restando che la funzione di Direttore dei Lavori verrà assunta da 
un unico professionista, in possesso dei requisiti della presente procedura di affidamento, che di 
conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento. 

Nel rispetto di quanto indicato nell’art. 106 del Codice dei contratti, qualora fossero necessarie 
modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al 
progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Affidatario e saranno oggetto di atto 
integrativo al presente capitolato prestazionale, previa determinazione dei relativi compensi in 
accordo tra le parti. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale 
– dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento 
degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata 
di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi 
prezzi, atto di sottomissione, ecc.). 

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato all’Affidatario 
dal RUP. 

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio 
di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per 
partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del progetto e 
della sua esecuzione. L’Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al 
RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella 
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di 
adeguamento o razionalizzazione dello stesso. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, 
nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-
amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, 
verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dal Comune di Mantova. 

L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo organicamente esterno e 
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante. 
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Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante 

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario, tutto quanto in suo possesso in 
relazione alla disponibilità dei progetti e relativi atti, con particolare riguardo al progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. 

La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in 
particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all’Affidatario copia della 
documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del contratto, che non sia già stata 
consegnata in fase di gara. 

L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente 
articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del contratto, garantendone la massima 
riservatezza. 

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, 
ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. 

La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento 
del Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali 

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente 
capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di 
proprietà piena ed assoluta del Comune di Mantova, compresi anche tutti gli elaborati grafici e 
documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza 
che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta. 

Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi 

L’incarico, così come descritto in precedenza, verrà completato entro i seguenti termini, salvo 
cause di forza maggiore. 
 
L’affidatario dovrà: 
- sviluppare il piano dei rilievi e delle indagini entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
conferimento dell’incarico; 
- depositare gli elaborati relativi al Progetto Definitivo/Esecutivo entro 120 giorni  dalla data di 
conferimento dell’incarico. 
 
Al fine di procedere con l’approvazione dei progetti ai soli fini tecnici come definito Art. Contenuti e 
modalità di svolgimento delle prestazioni, il professionista dovrà depositare gli elaborati entro 60 
giorni  naturali e consecutivi dalla data di conferimento dell’incarico. 
 

Per quanto riguarda il servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione, l’Affidatario dovrà prestare i servizi descritti nel presente capitolato prestazionale presso 
il sito del cantiere, rispettando la presenza minima stabilita, nonché presso i propri uffici o altre sedi 
indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione 
appaltante. 

Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna 
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del presente Servizio, che potrà avvenire anche in via d’urgenza, ed avranno termine solo una volta 
che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte della Stazione 
appaltante. 

In relazione a quanto indicato ai precedenti articoli, la durata complessiva del contratto, rispetto ai 
servizi di Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, coincide con 
la durata dei lavori, come stimata all’interno del Cronoprogramma del Progetto esecutivo, con inizio 
dalla data disposta con l’Ordine di Inizio Attività\verbale di consegna, e comunque fino alla 
conclusione delle operazioni di collaudo. 

Art. 8 - Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016 e smi. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista che esegue la 
prestazione. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché ai fini del rispetto degli 
obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici. 

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

L’importo del corrispettivo per l’attività di progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (euro 287.205,10), così suddivisi: 
 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA E RIQUALIFI CAZIONE DI ALCUNI SPAZI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE  

Progettazione definitiva/esecutiva 136.538,47 € 

Direzione Lavori 83.258,88 € 

CSP 19.258,95 € 

CSE 48.148,80 € 

Totale 287.205,10 € 

 
I sopraindicati importi sono stati determinati dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui D.M. 
17/06/2016, come risulta dalle seguenti tabelle riassuntive, con indicate le categorie d’opera e i relativi 
importi: 
 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA E RIQUALIFI CAZIONE DI ALCUNI SPAZI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE  

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 

Codi
ce 

Descrizione 

EDILIZIA E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
Nido, Scuola Materna, Scuola 

0,95 1.318.320,00 
6,5644429
100% 
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elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni. 

0,95 585.920,00 
7,9302015
200% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 585.920,00 
7,9302015
200% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

1,15 439.440,00 
8,5314649
600% 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 
Distinta: PROGETTAZIONE 
COORDINATA 
Note: Importo escluso dal calcolo del 
costo complessivo dell'opera 

0,95 2.929.600,00 
5,5898622
700% 

Costo complessivo dell’opera : 2.929.600,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 23,79%  

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

In seguito, vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con 
la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 

 

EDILIZIA – E.08   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 0,2300 
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degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,0400 

 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0383 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,0300 

 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

 



  

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Via Visi n. 48 46100 Mantova  
T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050 
pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it 
www.comune.mantova.gov.it - 22 - 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,0500 

 

IMPIANTI – IA.03 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,0500 

 

EDILIZIA – E.08  PROGETTAZIONE COORDINATA 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0823 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 2.929.600,00 € 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
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∑(Qi) 
V*G*P*∑
Qi 

K=23,79
% CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 1.318.320,00 
6,5644

429100
% 

0,95 
QbII.01, 
QbII.19 

0,2500 
20.553,3

4 
4.890,46 25.443,80 

S.03 
STRUTTU

RE 
585.920,00 

7,9302
015200

% 
0,95 

QbII.12, 
QbII.01 

0,2100 9.269,70 2.205,63 11.475,33 

IA.02 IMPIANTI 585.920,00 
7,9302

015200
% 

0,85 QbII.01 0,1600 6.319,19 1.503,59 7.822,78 

IA.03 IMPIANTI 439.440,00 
8,5314

649600
% 

1,15 QbII.01 0,1600 6.898,28 1.641,38 8.539,66 

E.08 
PROG
ETTA

ZIONE 
COOR
DINAT

A 

EDILIZIA 2.929.600,00 
5,5898

622700
% 

0,95 

QbII.18, 
QbII.21, 
QbII.20, 
QbII.17 

0,1600 
24.891,6

1 
5.922,71 30.814,32 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
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∑(Qi) 
V*G*P*∑
Qi 

K=23,79
% CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 1.318.320,00 
6,5644

429100
% 

0,95 
QbIII.02, 
QbIII.03 

0,1700 
13.976,2

7 
3.325,51 

17.301,7
8 

S.03 
STRUTTU

RE 
585.920,00 

7,9302
015200

% 
0,95 

QbIII.02, 
QbIII.03 

0,1600 7.062,62 1.680,48 8.743,11 

IA.02 IMPIANTI 585.920,00 
7,9302

015200
% 

0,85 
QbIII.02, 
QbIII.03 

0,1000 3.949,49 939,74 4.889,24 

IA.03 IMPIANTI 439.440,00 
8,5314

649600
% 

1,15 
QbIII.02, 
QbIII.03 
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica ) 
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0,95 QbII.13 0,0383 2.172,88 517,01 2.689,89 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 84.095,89 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 69.011,64 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 131.407,68 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) € 2.689,89 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e 
art. 5 del DM 17/06/2016) 

€ 287.205,10 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 
DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2) 

 

€ 

 

0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 287.205,10 - 
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Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  287.205,10 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 11.488,20 = 

Imponibile IVA  € 298.693,30 + 

IVA (22%) € 65.712,53 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 364.405,83 

 

Anticipazione 

In applicazione dell’art. 207 c.1 del DL 34/2020 richiamato dal comma 1 dell’art. 48 del D.L.77/2021 
convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 è prevista la corresponsione di un’anticipazione 
pari alla percentuale del 30%.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. 

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, 
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. 

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite sono 
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA E RIQUALIFI CAZIONE DI ALCUNI SPAZI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE  

Progettazione definitiva/esecutiva 136.538,47 € 

Direzione Lavori 83.258,88 € 

CSP 19.258,95 € 

CSE 48.148,80 € 

Totale 287.205,10 € 

 

Corrispettivi 

 
- per le prestazioni legate alla progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione (CSP): 

• acconto pari al 30% delle competenze all’approvazione in linea tecnica del progetto; 

• saldo delle competenze all’approvazione del progetto esecutivo; 

- per le prestazioni legate alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (CSE) 
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• acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale 
dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%.  

• saldo del 10% a seguito dell’approvazione del collaudo tecnico – amministrativo. 

 

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri 
obblighi contrattuali. Sulle liquidazioni sarà effettuata altresì una ritenuta, pari allo 0,5% dell’importo 
netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tali 
importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Ordine di Servizio, dopo la verifica 
finale di conformità del servizio da parte del Committente, previa acquisizione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva. 
 
Il compenso come sopra indicato s’intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato, 
in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati 
costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dall’Appaltatore dei lavori durante l’esecuzione dei 
lavori. 

Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione 
dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad 
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché l’assolvimento degli obblighi in ordine alla 
regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (Durc). In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva 
di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle 
quali si è verificato il non corretto adempimento. 

In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento 
delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario 
non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o 
sull’entità dei medesimi. 
 
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno 
comunicati dalla stazione appaltante 
 

Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l’ap palto.  

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 
  
In particolare, l’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
capitolato è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici relativi al non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 
dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2020. 
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DSNH, saranno 
applicate le penali di cui al successivo articolo all’art.14 del presente capitolato. 
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Art. 11 - Tracciabilità 

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante 
accredito su conto corrente bancario, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante 
derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in 
questione.  

(in caso di raggruppamento) 

In caso di raggruppamento, sarà cura della mandataria sottoporre in via preventiva al RUP, per 
l’approvazione, il prospetto riepilogativo delle attività di competenza di ciascun componente 
dell’aggregazione, che riepiloghi il periodo di fatturazione, la competenza economica per ciascun 
componente riferita al suddetto periodo, la percentuale di competenza economica rispetto a quanto 
indicato in sede di offerta. 
In seguito all’approvazione del prospetto di cui sopra e all’approvazione del collaudo tecnico-
amministrativo, le fatture dovranno essere emesse pro-quota da parte di ciascun componente 
l’aggregazione. 
Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione 
dell’incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo: raccogliere le fatture con gli importi di 
spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità e consegnarle al Comune di Mantova e 
quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno 
ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento. 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:  
CUP/ Cig e le indicazioni del finanziamento come da indicazioni di Regione Lombardia, e in 
particolare inserire nella descrizione delle fatture elettroniche o dei documenti contabili equivalenti 
la dicitura “Spesa sostenuta a valere sulla Strategia di sviluppo urbano sostenibile Operazione a 
valere sull’Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027 CUP I62F22000690002 cofinanziata dai Fondi 
del PR Lombardia FESR 2021-2027 per un importo pari a 8.771.481,00 €. 

Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla citata legge. 

Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto 

Art. 12 - Verifiche della Stazione appaltante sullo  svolgimento delle attività 

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal 
medesimo incaricato, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di 
tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in 
conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 
confronti della Stazione appaltante. 
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non 
esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, 
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anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non 
conformità alle prescrizioni contrattuali dell’ attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in 
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente 
richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle 
suddette prescrizioni contrattuali. 
L’Affidatario è tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e 
a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed 
occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai 
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa 
nonché di tutela e trattamento dei dati personali. 

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei 
costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso 
ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. 

Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o 
riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale 
circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della 
Stazione appaltante. 

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte 
dell’Amministrazione. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti 
professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento 
essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. 

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte 
dell’Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti 
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 
Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori. 

Art. 13 - Garanzie e coperture assicurative 

Copertura assicurativa 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario 
deve produrre polizza assicurativa di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del 
ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura 
professionale, valida fino all’emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza 
dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico e i dati relativi alla medesima dovranno 
essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della 
legge 24/3/2012, n. 27. Analogamente, l’art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti 
di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali. La polizza deve coprire 
anche i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato, a carico della stazione 
appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Garanzia definitiva 

L’Affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare una garanzia 
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denominata “garanzia definitiva”, prevista dall’art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto 
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento 
la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere 
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi. 
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’Art. 30 comma 5 bis del D Lgs 50/2016, 
come introdotto dal D. Lgs 19.4.2017 n°56, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
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stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

Art. 14 - Penali 

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui al presente Capitolato, e comunque ogni 
qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di 
una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà 
applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari 1 per mille (uno per mille) 
del corrispettivo. 

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, 
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, 
in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà 
di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto 
all’Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal 
medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato 
dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il 
maggior danno. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia 
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di 
sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, 
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in 
conseguenza dell’inadempimento. 

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa 
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

• quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 
interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

• quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio Direzione Lavori 
indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa 
dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; 

• quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo dell’Ufficio Direzione Lavori, 
qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

• quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 (dieci) giorni 
nell’espletamento di uno dei servizi; 

• quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle 
attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; 
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• quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 
• quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
• in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto. 

 
Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi, che di fatto 
compromettono la rendicontazione delle spese sostenute ed il conseguente ristorno delle somme 
assegnate all’Amministrazione, così come le violazioni agli obblighi di cui all’art. 47, commi 3, 3bis 
e 4 del D.L. 77/2021 oltre all’applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 14 può 
costituire causa di risoluzione  ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed eventuale rivalsa danni. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del contratto da parte della Stazione 
appaltante potrà avvenire per le seguenti motivazioni: 
• frode nell’esecuzione della prestazione; 
• inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione nei termini previsti dal contratto; 
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
• non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera. 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’espletamento 
della prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano 
la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
In tali casi l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e 
le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel 
presente articolo. 

Art. 16 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contratt uale 

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo 
provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro 
un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle 
prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con 
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni patiti dal comune di Mantova in conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 17 - Recesso 

L’Affidatario può recedere dal contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi degli artt. 
da 2223 a 2237 del Codice Civile e qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 
comma 1 del Codice dei contratti, mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. con preavviso di almeno 
15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e con l’avviso che la 
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mancata nomina entro il citato termine comporterà l’automatica esenzione dell’Affidatario receduto 
da qualsivoglia responsabilità. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed 
il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso. Il 
versamento delle spese e del compenso professionale dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura. Tra la data di 
efficacia del recesso e il termine per la nomina del nuovo affidatario, l’Affidatario receduto eseguirà 
quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio all’ex-Committente. 

In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del 
compenso professionale, l’Affidatario consegnerà alla Stazione appaltante e/o all’eventuale suo 
nuovo affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle 
prestazioni svolte che siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di 
preparazione quanto già predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile 
e compatibile con i tradizionali programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se non modificabile. 

Il Comune di Mantova, per effetto dei sopra richiamati articoli del Codice Civile, potrà recedere dal 
contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. senza obbligo di  motivazione e con preavviso di 
almeno 15 (quindici) giorni. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il 
rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso, 
aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate. 

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro 
e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura. 

Art. 18 - Incompatibilità 

Per l’Affidatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 

Art. 19 - Controversie 

Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 205-208, 211 del Codice. 

L’Affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto con 
sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con 
il Comune. 

La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale 
dell’Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del 
contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine 
di 15 giorni intimato dal Comune di Mantova, inviatagli a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), 
non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota. 

In detta ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 
risoluzione. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione appaltante 
in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da 
questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Mantova. E’ 
altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244. 
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Art. 20 - Domicilio e corrispondenza 

Con riferimento al contratto, l’Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico 
riferimento alla città, Via, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto. 

La corrispondenza inerente al contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti. 

Art. 21 - Spese 

Il contratto sarà formalizzato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente 
Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della 
Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: 

• le spese contrattuali; 
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla 

registrazione del contratto; 
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 

S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari 
per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto 

Art. 22 – Rinvio 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice 

Civile, a quelle del Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o 
regolamentare vigente per quanto applicabile. 
 

Art. 23 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale 
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale 
scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività 
ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 
sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
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- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali. 

- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della 
Commissione; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 
comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 
il Regolamento medesimo. 

- I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di 
trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.  

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del 
contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di 
affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al 
contratto medesimo. 

- Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il 
loro consenso al predetto trattamento. 

- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore 
economico aggiudicatario sarà̀ nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le 
attività̀ collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 
di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 
efficacia del rapporto contrattuale. 

- I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne 
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
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la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA. 

- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E 
TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail: ragioneria@icarsrl.it PEC : 
icarsrl@interfreepec.it  Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Guido 
Paratico, Tel. 0376 803074 - E-mail: consulenza@entilonline.it PEC:  

guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile 
su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: 
comune.mantova.aoo@legalmail.it 


